# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, Y UN ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA OBTENER EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENO FORESTAL, MEDIANTE, LA MODALIDAD DE DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) Y UN MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL PARA EL PROYECTO DE LA 8ª. ETAPA DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 29 de Junio de 2018 HORA: 10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2017/2018-PDM-0011-005-DM-01-007

CONTRATISTA: CONSULTORIA INTEGRAL Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.C.

CONTRATO: DM-0011A25-2017

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 17 de Agosto de 2017 TERMINO: 16 de Julio de 2018

PLAZO REAL

INICIO: 17 de Agosto de 2017 TERMINO: 22 de Junio de 2018

MONTO CONTRATO ORIGINAL: $288,260.00 MONTO CONTRATO TOTAL: $288,260.00

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

| CONVENIO | FECHA | MONTO | DIAS |
|---|---|---|---|
| DM-0011A25-2017-T01 | 13 Oct 2017 | | 9 |
| DM-0011A25-2017-T02 | 24 Oct 2017 | | 265 |

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1 ESTUDIO Elaboración de manifiesto de impacto ambiental particular y estudio técnico justificativo

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Folio: 152



Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09

www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0011A25-2017

POR LA EMPRESA

CONSULTORIA INTEGRAL Y PROYECTOS

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

IRENE DUEÑAS FLORES
SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. RODOLFO TELLES MORENO
SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA



Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9799201, 06, 09
www.ags.gob.mx