OBRA: ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS SEXTA ETAPA-A, SAN NICOLÁS, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. HORA:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2017/2018-PDM-0011-005-DM-01-007

CONTRATISTA: GALLARDO CABRERA, LUIS FERNANDO, BIOL.

CONTRATO: DM-0011A52-2017

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 1 de Diciembre de 2017 TERMINO: 30 de Diciembre de 2017

PLAZO REAL

INICIO: 1 de Diciembre de 2017 TERMINO: 30 de Diciembre de 2017

NTO CONTRATO ORIGINAL: $56,840.00 MONTO CONTRATO TOTAL: $56,840.00

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Folio:

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09

www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0011A52-2017

POR LA EMPRESA

GALLARDO CABRERA LUIS FERNANDO, BIOL.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIEGO ADLAI HERRADA DURON
SUPERVISOR

FILIBERTO DUEÑAS MACIAS
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FILIBERTO DUEÑAS MACIAS
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

Folio:

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx