H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DIA 7 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	193.88 M2 Construcción de Banqueta, 4 PZAS Luminarias, 79 PZAS Suministro y Colocación de registro para alumbrado, 13 PZAS Suministro y Colocación de poste metálico circular, 1960.85 ML Suministro y Colocación de cable tipo xlp-drs, 1410.91 ML Suministro y Colocación de canalizacion de tubo pad conduit de 53 mm, 1205 ML Suministro y Colocación de banco de ducto de 1 via en 25 mm, 2 PZAS Suministro y Colocación de splitter & booster para dmx, 47 PZAS Suministro y Colocación de base y ancla para poste, 809.29 ML Suministro y Colocación de cable para datos blindado calibre 3x20, 1 PZA. Suministro y Colocación de tablero de control inteligente para alumbrado de ornato iluminación rgb en piso	
NOMBRE DE LA OBRA:	ILUMINACIÓN JARDÍN DE GUADALUPE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMINARIAS, BARRIO DE GUADALUPE, AGUASCALIENTES Mpio.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	BARRIO DE GUADALUPE	
PROGRAMA:	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
SUB-PROGRAMA:	URBANA Y RURAL	
TIPO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017-PDM-0165-DM-06-015	
NÚMERO DE CONTRATO:	DM-0165-2017	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	$2,263,800.12	$2,263,800.12
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 2 de Diciembre de 2017	TÉRMINO: 31 de Diciembre de 2017
PLAZO REAL:	INICIO: 2 de Diciembre de 2017	TÉRMINO: 7 de Diciembre de 2017

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 3 (TRES) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

$2,263,800.12 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 12/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Carmino Martinez

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	$1,131,900.06	01 Dic 2017
	1	$359,455.59	Del 02 Dic 2017 al 05 Dic 2017
	2	$423,309.72	Del 06 Dic 2017 al 06 Dic 2017
	3(Finiquito)	$349,134.75	Del 07 Dic 2017 al 07 Dic 2017
		$2,263,800.12	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No. 1862842

OTORGADA POR LA COMPAÑIA FIANZAS MONTERREY

POR UN MONTO DE $226,380.01

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

I.E. JUAN FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA
SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx