H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 8 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S.A. DE C.V., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	276.64 M2 Construcción de Banqueta, 25 PIEZA Construcción de Descarga Domiciliaria, 239 M.L. Construcción de Guarnición, 1075.07 M2 Construcción de Pavimento, 16 PIEZA Construcción de tomas domiciliarias, 122 M.L. Red de Agua Potable, 139 M.L. Red de Alcantarillado	
NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MARIA ANTONIETA ALVAREZ, TRAMO DE CALLE PAULA DE J. JIMENEZ YAÑEZ A CALLE PAZ ROMO DE VIVAR, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Fracc.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	TRAMO DE CÁLLE PAULA DE J. JIMENEZ YAÑEZ A CALLE PAZ ROMO DE VIVAR	
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	
SUB-PROGRAMA:	Calles y caminos	
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017-FISMDF-0040-001-0411101-019 FINAL	
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0040-2017	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	$1,694,550.55	$1,694,550.55
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 17 de Agosto de 2017	TÉRMINO: 14 de Noviembre de 2017
PLAZO REAL:	INICIO: 17 de Agosto de 2017	TÉRMINO: 14 de Noviembre de 2017

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 3 (TRES) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

$1,172,159.66 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	$508,365.17	16 Ago 2017
	1	$618,496.92	Del 17 Ago 2017 al 15 Sep 2017
	2	$42,888.78	Del 16 Sep 2017 al 15 Oct 2017
	3(Finiquito)	$2,408.79	Del 16 Oct 2017 al 14 Nov 2017
		$1,172,159.66	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No. 475600094-5

OTORGADA POR LA COMPAÑIA ASERTA

POR UN MONTO DE $117,215.97

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

I.C. JESUS CORNEJO AGUIRRE
SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE URBANIZACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S.A. DE C.V.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx