H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

| | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCION DE LA OBRA | 1 PIEZA Construcción de Recámara adicional en Mirardor de las Culturas, 1 PIEZA Construcción de Recámara adicional en Com. Santa María de Gallardo, 1 PIEZA Construcción de Recámara en Claustros Loma Dorada, 2 PIEZA Construcción de Recámaras adicionales en Palomino Dena, 2 PIEZA Construcción de Recámaras en Com. Jaltomate, 4 PIEZA Construcción de Recámaras en Villa de las Palmas, 1 PIEZA Construcción de Recámara Com. El hotelito, 18 PIEZA Construcción de Recámaras en Com. Calvillito | |
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02,, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | |
| UBICACIÓN DE LA OBRA: | VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | |
| PROGRAMA: | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | |
| SUB-PROGRAMA: | Vivienda | |
| TIPO DE INVERSIÓN: | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES | |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | R16-2017-FISMDF-0047-001-08303-026 | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FISMDF-0047-2017 | |
| MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO: | $1,811,300.40 | $1,811,300.40 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | INICIO: 7 de Julio de 2017 | TÉRMINO: 19 de Septiembre de 2017 |
| PLAZO REAL: | INICIO: 7 de Julio de 2017 | TÉRMINO: 17 de Agosto de 2017 |

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO ) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

$1,811,300.40 (UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 40/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:



Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

www.ags.gob.mx

## PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

| ESTIMACIONES DEL CONTRATO | No. | MONTO ESTIMADO | PERIODO DE LA ESTIMACION |
|---|---|---|---|
| | Anticipo | $905,650.20 | 05 Jul 2017 |
| | 1 | $136,652.26 | Del 16 Jun 2017 al 15 Jul 2017 |
| | 2 | $212,876.66 | Del 16 Jul 2017 al 31 Jul 2017 |
| | 3 | $333,926.00 | Del 01 Ago 2017 al 17 Ago 2017 |
| | 4(Finiquito) | $222,195.28 | Del 01 Ago 2017 al 17 Ago 2017 |
| | | $1,811,300.40 | |

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE $181,130.04

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

I.C. LUIS GARCIA BARRON
SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFADEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

DE LIRA IBARRA, HORACIO, I.C.