H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , CON OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	1096.05 M2 Aplicacion de Pintura Vinilica sobre Muros, 1235.01 KGS Suministro de sandblasteado de elementos metálicos, 1235.1 KGS Suministro de pintura esmalte sobre elementos metálicos existentes, 1.52 M2 Suministro y Colocación de azulejo, 1 PIEZA Suministro y Colocación de mingitorio, 2 PIEZA Suministro y Colocación de tarja de acero inoxidable, 4 PIEZA Suministro y Colocación de llave economizadora de cierre automático, 2 PIEZA Suministro y Colocación de llave de nariz cromada, 2 PIEZA Suministro y Colocación de fluxómetro para mingitorio, 1 PIEZA Suministro y Colocación de fluxómetro para w.c., 84.5 M2 Suministro y Colocación de mallasombra al 95%, 52.74 M.L Suministro y Colocación de solera de aluminio	
NOMBRE DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO PRIMARIA CUAUHTEMOC I., CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ESQ. CALLE CUMBRES DE MIAHUATLÁN., LAS CUMBRES Fracc.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, ESQ. CALLE CUMBRES DE MIAHUATLÁN.	
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	
SUB-PROGRAMA:	OTROS (ESPECIFICAR)	
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	(CEI
OFICIO DE APROBACIÓN:	2017-FISMDF-0100-0740214-044	
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0100-2017	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	$156,937.11	$164,405.62
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 22 de Julio de 2017	TÉRMINO: 19 de Septiembre de 2017
PLAZO REAL:	INICIO: 22 de Julio de 2017	TÉRMINO: 19 de Septiembre de 2017

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE:

$164,405.62 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 62/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	1	$61,356.87	Del 22 Jul 2017 al 01 Ago 2017
	2	$75,024.60	Del 02 Ago 2017 al 11 Ago 2017
	3	$24,358.54	Del 12 Ago 2017 al 29 Ago 2017
	4(Finiquito)	$3,665.61	Del 30 Ago 2017 al 19 Sep 2017
		$164,405.62	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

$0.00

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE $16,440.56

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

JOSE GERARDO RODRIGUEZ HOLGUIN
SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Tel. (449) 9789201, 06, 09

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES