H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO (Fuente, Obra Civil y Equipamiento), CALLE EL ZARCO, MUNICIPIO LIBRE Fracc.

AGUASCALIENTES, AGS. 2 de Agosto de 2019 HORA: 10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-PDM-0031-UR-04-019

CONTRATISTA: L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0031-2019

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 12 de Abril de 2019 TERMINO: 23 de Julio de 2019

PLAZO REAL

INICIO: 12 de Abril de 2019 TERMINO: 23 de Julio de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL: $2,921,460.56 MONTO CONTRATO TOTAL: $3,043,784.62

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
DM-0031-2019-M01	24 Jun 2019	$122,324.06	0
DM-0031-2019-T01	28 Jun 2019		13

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1 LOTE Suministro y Colocación de Vaso de fuente, 2 PZAS Suministro y Colocación de Bombas, 1 PZA. Suministro y Colocación de Clorador, 1 PZA. Suministro y Colocación de filtro de arena silica, 1 PZA. Suministro y Colocación de Bomba pra filtrado, 16 PZAS Suministro y Colocación de rejilla tipo irving, 16 PZAS Suministro y Colocación de chorros con luz led

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0031-2019

POR LA EMPRESA

L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

T.S.U. ALDO AXEL RODRÍGUEZ BENITEZ

DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES