H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE 5 DE MAYO, TRAMO: ENTRE SALIDA DE PASO A DESNIVEL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 27 de Agosto de 2019 HORA: 10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-PDM-00101-UR-01-034

CONTRATISTA: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0101-2019

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 14 de Junio de 2019 TERMINO: 20 de Agosto de 2019

PLAZO REAL

INICIO: 14 de Junio de 2019 TERMINO: 20 de Agosto de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL: $1,782,017.23 MONTO CONTRATO TOTAL: $1,831,800.78

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
DM-0101-2019-T01	11 Jul 2019		4
DM-0101-2019-T02	17 Jul 2019		34
DM-0101-2019-M01	19 Ago 2019	$49,783.55	0

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

9 PZAS Construcción de Losa Diamante, 1 PZA. Renivelación de caja de válvulas tipo II, 7173.68 M2 Suministro y Colocación de capa de un riego de sello premezclado en caliente, 7422.71 M2 Trazo y Nivelación de terreno con aparato topográfico

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. [illegible] Tel. [illegible]

www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGA LA OBRA

DM-0101-2019

GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

RECIBE OBRA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.C. JESUS CORNEJO AGUIRRE

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

Lo anterior con fundamento en los artículos 108 del Código Municipal del Estado de Aguascalientes, 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes y 151 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes.

RECIBE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA OBRA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Lic. Jaime Gallo Camacho

SECRETARIO

Con fundamento en los artículos 29 y 30, numeral 2. Obras Públicas, 2.1 Obras Capitalizables, de las Reglas Específicas del Registro y Valoración el Patrimonio, publicadas el 13 de Diciembre 2011, en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).