H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DIA 5 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C., DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	3 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Fundadores, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Ojo de Agua, 5 PZAS Construcción de Recámara adicional en J. Guadalupe Peralta Gámez, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Lomas de San Jorge, 3 PZA. Construcción de Recámaras adicionales en Periodistas, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Lomas del Ajedrez, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Lomas del Chapulín, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Mujeres Ilustres, 4 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Ojocaliente III, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Solidaridad I, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Solidaridad II, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Valle de los Cactus, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Vistas del Sur, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Vivienda Popular, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Insurgentes, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en José López Portillo
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 10-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA:	Vivienda
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
OFICIO DE APROBACIÓN:	2019-FISMDF-0167-001-08303-071
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0167-2019
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	$2,158,807.07 $2,158,807.07
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 6 de Septiembre de 2019 TÉRMINO: 4 de Noviembre de 2019
PLAZO REAL:	INICIO: 6 de Septiembre de 2019 TÉRMINO: 4 de Noviembre de 2019

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 62 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 4 (CUATRO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

$2,158,807.06 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 06/100 M.N.)

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

ESTIMACIONES DEL CONTRATO	No.	MONTO ESTIMADO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	$647,642.12	05 Sep 2019
	1	$612,033.73	Del 06 Sep 2019 al 23 Sep 2019
	2	$344,375.08	Del 10 Sep 2019 al 24 Sep 2019
	3	$522,018.77	Del 24 Sep 2019 al 29 Oct 2019
	4(Finiquito)	$32,737.36	Del 30 Oct 2019 al 04 Nov 2019
		$2,158,807.06	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS

FIANZA No.

OTORGADA POR LA COMPAÑIA

POR UN MONTO DE $215,880.71

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

Folio: 100

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA FINANCIERA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA SECRETARÍA

FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ
SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278 Tel. (449) 9789201, 06, 09
www.ags.gob.mx