H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N. FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 15 de Diciembre de 2020 HORA:11:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2020-FISMDF-0150-1342-077

CONTRATISTA: COPZA, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: FISMDF-0150-2020

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 17 de Octubre de 2020 TERMINO: 15 de Diciembre de 2020

PLAZO REAL

INICIO: 17 de Octubre de 2020 TERMINO: 15 de Diciembre de 2020

MONTO CONTRATO ORIGINAL: $2,428,618.13 MONTO CONTRATO TOTAL: $2,499,999.69

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
FISMDF-0150-2020-M01	27 Nov 2020	$71,381.56	0

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

3225.98 KGS Acero de Refuerzo, 368.84 M3 Colocación de cama de grava trtiturada, 2 PZAS Construcción de Banca con cubierta, 116.56 ML Construcción de Guarnición, 464.33 M3 Construcción de plataforma con material de banco, 8 PZAS Luminarias, 2107.64 M2 Suministro y Colocación de riego de impregnación, 6 PZAS Suministro y Colocación de poste metálico

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

FISMDF-0150-2020

POR LA EMPRESA

COPZA, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ

SUPERVISOR

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

ING. MARTHA MIRIAM RODRÍGUEZ TISCAREÑO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBICOS