ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, SE REUNEN, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES No. 2615 FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE AL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA Y EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DISEÑART SA DE CV, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN.

DESCRIPCION DE LA OBRA	276.09 ML Construcción de Guarnición en área de ciclopista, 129.33 M2 Construcción de Piso de Concreto premezclado en área de gimnasios, 274.78 M2 Construcción de Carpeta de pavimento de concreto permeable verdecreto en área de ciclopista, 8 PZAS Luminarias, 274.78 M2 Suministro y Colocación de Pintura Impregnante para concreto ecológico en piso de ciclopista, 14 PZAS Suministro y Colocación de Aparato de Ejercicio varios modelos, 1 PZA. Suministro y Colocación de Juego Infantil Trepadero Dinosaurio, 1 PZA. Suministro y Colocación de Juego Infantil Trepadero Tortuga, 14 PZAS Suministro y Colocación de Banca, 10 PZAS Suministro y Colocación de Árbol Jacaranda, 2 PZAS Suministro y Colocación de Mesa, 8 PZAS Suministro y Colocación de Poste metálico circular	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSOLIDACIÓN PARQUE CONSTITUCIÓN, CONSTITUCION Fracc., AGUASCALIENTES Mpio.	
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CONSTITUCION Fracc.	
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
SUB-PROGRAMA:		
TIPO DE INVERSIÓN:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
OFICIO DE APROBACIÓN:	2021-FISMDF-0050-1342-020	
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-0050-2021	
MONTO ORIGINAL Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	$2,280,744.75	$2,280,744.75
PLAZO CONTRACTUAL:	INICIO: 27 de Mayo de 2021	TÉRMINO: 9 de Agosto de 2021
PLAZO REAL:	INICIO: 27 de Mayo de 2021	TÉRMINO: 9 de Agosto de 2021

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, TANTO DE CONTRATO ORIGINAL COMO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES, MISMOS QUE ESTÁN INCUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.

ESTA SECRETARÍA DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO; ASI COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 72 Y LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 61 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOSPOR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

b) SE AUTORIZARON 8 (OCHO) ESTIMACIONES QUE DEJA TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO ESTA CON UN MONTO ACUMULADO DE

$2,280,744.74 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)

DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

ESTIMACIONES	No.	MONTO	PERIODO DE LA ESTIMACION
	Anticipo	$684,223.42	26 May 2021
	1	$15,176.38	Del 27 May 2021 al 10 Jun 2021
	2	$39,807.42	Del 11 Jun 2021 al 22 Jun 2021
	3	$126,910.50	Del 23 Jun 2021 al 06 Jul 2021
	4	$161,068.20	Del 07 Jul 2021 al 13 Jul 2021
	5	$258,005.24	Del 14 Jul 2021 al 25 Jul 2021
	6	$923,303.23	Del 26 Jul 2021 al 31 Jul 2021
	7	$46,831.33	Del 01 Ago 2021 al 05 Ago 2021
	8(Finiquito)	$25,419.02	Del 06 Ago 2021 al 09 Ago 2021
		$2,280,744.74	

QUE (SI) O (NO) INCLUYE EL AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DE NO SER PRESENTADO EN UN PLAZO DE SIETE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES RESPECTIVOS EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE LOS MISMOS.

c) SE APLICA UNA SANCIÓN DE:

$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO DE 0 DÍAS CALENDARIO.

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE FIANZAS Y/O PAGARES

FIANZA No. 2134286

OTORGADA POR LA COMPAÑIA FIANZAS MONTERREY

POR UN MONTO DE $228,074.47

EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA.

SE MANIFIESTA POR AMBAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

ACTA FINANCIERA (DE FINIQUITO) Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

POR LA SECRETARÍA

I.C. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE EDIFICACION

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES DISEÑART SA DE CV