LEDAS
Levantamientos, detallados y acabados del Sur

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: LE
Folio: 137
Fecha: 04/Jul/2024 14:51:39
Lugar de expedición (C.P.): 01900

Emisor:
LEVANTAMIENTOS, DETALLADOS Y ACABADOS DEL SUR
RFC: LDA190522PF8
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:
Cliente: MUNICIPIO AGUASCALIENTES
RFC: MAG7712124D6
Uso CFDI: I01 Construcciones
C.P. 20000 CENTRO Aguascalientes
Domicilio Fiscal: PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN Aguascalientes
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.: 4 (CUATRO) DEL 18 MAY 2024 AL 01 JUN 2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN PABLO II, CALZADA PONIENTE,TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE DE MORCINIQUE Y BOULEVARD SAN MARCOS, EL EDEN COL. CON AMPARO DEL CONTRATO No.: DM-0024-2024 DE FECHA: 01 ABR 2024 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: INVERSIÓN: RECURSO PROPIO (100%) (MUNICIPAL) PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUB-PROGRAMA: 01 PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABLITACIÓN) INCISO a) CONCRETO No. OFICIO: 2024-PDM-0024-UR-01-010 DE FECHA 23 FEB 2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN PABLO II, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE DE MORCINIQUE Y BOULEVARD SAN MARCOS, EL EDEN COL. RETENCIÓN ICIC 0.2% $1,883.58 RETENCIÓN COLEG. PROFES 0.1% $941.79 RETENCIÓN DES. URBANO 0.3% $2,825.38 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 0.2% $1,883.58 RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 0.5% $4,708.96 TOTAL DE RETENCIONES $12,243.29 COLEG. ING. CIVIL $565.07 COLEG. ARQ. $235.45	$941,791.97	$391,001.46	$88,126.48	$941,791.97

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
				COLEG. ING. MEC. $94.18 COLEG. URB. $47.09 FECHA TERMINACIÓN PROG. 07 JUN 2024 AVANCE FÍSICO PROG. 94.28% AVANCE FÍSICO REAL EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL ESTÁN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN CVE PROGRAMÁTICA: :00E0505221001E05100170024211111 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-)$282,537.59				

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación: **Lista de CFDI's relacionados:**

Total con letra:
seiscientos veintiseis mil seiscientos setenta y tres Pesos 70/100 M.N.

Subtotal:	$941,791.97
DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO(-)	$391.001.46
I.V.A.:	$88,126.48
:	$0.00
:	$0.00
TOTAL DE RETENCIONES:	$12,243.29
:	$0.00
Total:	**$626,673.70**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000506117795
Folio Fiscal:	B905CFC6-4493-4EAF-9570-CB4BFA8FDC14
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-07-04T14:51:45

Sello digital del CFDI

Akrg6nkYYSFtKFHAvcMBzYvRidZguOvg7byOQ1EkZB/SDXGIsQRybmB8ECZCXjTLrg650JdGBAD9y9lDy8KRrQJSkIaWwJ99atpVp3pQMKYkFQi0VlnJmhgt9s3Si3KVX/0CIkInHgBeo7
KxMh2OsLHzeCBHbbd/2x5SbhfCBU0FrMYo3TMW9lsr1c7QkoeDZlCkkUoqW/TkV6w85q7QjzkAbnjLSngNnWmZ4+2ZzHDiXD425ANorFg2JMIGO368YKsWeli/4e8L68ai47rYdT6M6bq3
ViX7Scch/uwlqAiayA6JO6G1zTAXFPUrdCE1GpSjbY/6vFuqDuhB9dxpvA==

Sello del SAT

L+QaEk9dOR3p5gs0c3yooBguFzQj/b2xAXFPEbukoSAORTusrznYlgfLm2l0GSqAaSnszfPLv41BXgh6w7fHqUCy8yWzejZHhKjAwJYTdJthmEwvBUpvhIrYjnT/ktYmocwxOZs5v1giu5
L3GWX0N6jt8Cu2eE/7+B6/2BuniTzrOgZ+m06vJTYAu8LVhP+J2mCoPyTDR90neO5T6xfCsuGOBkLBudNKVEL2Ilige/4+xPVXprJLkeEKKbE2OEY20UtbXQE3jIXnC+UaIpaTTzdG4vbA
7c4v1gM1kIvgOdsENOtcTLzAzjEW/11s6OFT1YfzLcK6lRRQ8CWWRcU3aQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B905CFC6-4493-4EAF-9570-CB4BFA8FDC14|2024-07-04T14:51:45|MAS0810247C0|Akrg6nkYYSFtKFHAvcMBzYvRidZguOvg7byOQ1EkZB/SDXGIsQRybmB8ECZCXjTLrg65
0JdGBAD9y9lDy8KRrQJSkIaWwJ99atpVp3pQMKYkFQi0VlnJmhgt9s3Si3KVX/0CIkInHgBeo7KxMh2OsLHzeCBHbbd/2x5SbhfCBU0FrMYo3TMW9lsr1c7QkoeDZlCkkUoqW/TkV6w85q7Q
jzkAbnjLSngNnWmZ4+2ZzHDiXD425ANorFg2JMIGO368YKsWeli/4e8L68ai47rYdT6M6bq3ViX7Scch/uwlqAiayA6JO6G1zTAXFPUrdCE1GpSjbY/6vFuqDuhB9dxpvA==|00001000000 505142