CERICA CONSTRUCCIONES

Factura 247

CCO120223RR4 Folio fiscal
CIRCUITO LA ESTANCIA 517 293dbb87-8df3-444d-9955-874d31610bfd
VILLA DE NUESTRA SRA DE LA ASUNC SECT ENCINO RFC Certificador
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. LSO1306189R5
AGUASCALIENTES, México C.P. 20126 No. certificado del SAT
(601) General de Ley Personas Morales 00001000000509846663
Teléfonos: Fecha y hora certificacion
Tipo Comprobante: (1) Ingreso 2024-10-22 10:53:11
Exportacién: (01) No aplica Lugar Expedicién: Aguascalientes, 20126
RFC MAG7712124D6 Fecha expedicion 22/10/2024 10:53:10
Nombre MUNICIPIO AGUASCALIENTES Uso CFDI (101) Construcciones.
Régimen Fiscal (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos Direccion Fiscal 20000
Calle PLAZA DE LA PATRIA'Y CALLE COLON SN
Colonia CENTRO Municipio AGUASCALIENTES C.P. 20000
Ciudad, Estado AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. México
concepo /| Mont
PAGO DE LA ESTIMACION No.: 1 (UNO) MONTO BASE $523,658.07
DEL 10 OCT 2024 AL 22 OCT 2024 72151305 (E48) Unidad de servicio
DE LA OBRA: PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE TR0 B 0 B ) ore 66.616.70
ARCOS Y TRABES PRINCIPALES, AV. AGUASCALIENTES SUR S/N,
AGUASCALIENTES Mpio. AJUSTE DE COSTOS (+) $0.00
goy At’:"P/Z*SRS DSE'- t'CO'\LTRﬁTgo'\zlz': DM-0092-2024 AMORTIZACION ANTICIPO () $157,097.42
e Fecha: e Septiembre de
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: SUB TOTAL $366,560.65
Inversién: RECURSO PROPIO (002) IVA 16 % (+) $58,649.70
(100%)(MUNICIPAL) SUB TOTAL CON IVA $425,210.35
Programa: UR URBANIZACION
SubPrograma: 05 VIALIDADES URABANAS
(CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION)
Inciso f).Pasos a desnivel
No. Oficio 2024-PDM-0092-UR-05-016
de Fecha 8 de Agosto de 2024
PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS Y TRABES
PRINCIPALES, AV. AGUASCALIENTES SUR S/N,
AGUASCALIENTES Mpio.
COLEG.ING.CIVIL $314.20
COLEG.ARQ. $130.91
COLEG.ING.MEC. $52.37
COLEG.URB. $26.18
Cve. Programatica:
050400001E00E0505221001E051001700922111116144
RETENCION COLEGIO DE PROFESIONISTAS 0.10 % $523.66
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION 0.20 % $1,047.32
RETENCION ICIC 0.20 % $1,047.32
RETENCION DESARROLLO URBANO 0.30 % $1,570.97
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.50 % $2,618.29
Total Retenciones Locales $6,807.56
TOTAL RETENCIONES (-) $6,807.56
SANCION POR RETRASO (-) $0.00
SUB TOTAL MENOS RETENCIONES  $418,402.79
RETENCION POR RETRASO (-) $0.00
REINTEGRO RETENCION (+) $0.00
OTRAS SANCIONES (-) $0.00
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N. TOTAL FACTURA  $418,402.79

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir

Tipo de cambio : 1

(07) CFDI por aplicacion de anticipo2bc78b7a-a2b2-4536-bfc2-a7baffec0381

Numero Certificado 00001000000700185833
Sello digital del CFDI

I3DTyaBeXFURSyalTf2ZETHUVZBBW3pGJIw/gmFd9d2vVbidjyVVOULSeeXx182uSNjeJzYltsfastlFaAnsP+wyQ==

Xa4XSW/yQahOQ50giHsAaPz95Ygx]jz2MS65Lv17788Huhoje9¢c+gozV99s3GbOFvG67ib1BS0Te7fMO409RwoeRxukUeJ54M50nAdBUKuaX73+RwrgNBykpGxT5JkUY
OtCLpoNeQger7QsvA7K1jCEGZPgcgaDhCdnzWKPdx fwpuaX3WITgBcFxg/pw03v4QcNog33hafWSmPZUUBZMV ] 11NmF3XQec8kiIghQZvhueRomkOUmyPYt 9t 7F6T2D




Sello del SAT
JtHIkKIU7dUfEW8wYs1CUI8eEcT8Vx8GecjHF0yTepVgTj5CvLdc8TDn6tuNJIpTPbCImWagW0dYRQ0g/8S3pLMIo7fuHWL75kU2e3tbPALCO08/09WgnvgTY97v1TMxUp
19JfA/hyFfdZfnSSEI0+k3g00UuFx4Ix+ZucvOKNEGRI2dgQzCzycnEWgoz60jwWl5tuiEbOJsTIZTBobkMZMHxXvKal8SPJOhBYMk+wd JzdRXx8NPtsINQWrEjwMLr
81yZ0kakVRj06ZJyAf5nY6aXe0eB7WNDIquMOOTmUKK++05/sQp756EJTZ6T/DnUtsK/hDkzRLrhhmcOwkivud2g==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

| 11.11293dbb87-8df3-444d-9955-874d31610bfd|2024-10-22T10:53:11|LS0O1306189R5|Xa4XSW/yQah0Q50giHsAaPz95Ygx]jz2MS65Lv17788Huhoje9c+
gozV99s3GbOFvG67ib1BS0Te7fMO409RwoeRxukUeJ54M50nAdBUKuaX73+RwrgNBykpGxT5JkUYOtCLpoNeQger7QsvA7K1jCEGZPgcgaDhCdnzWKPdx fwpuaX3WJT
gBcFxg/pw03v4QcNog33hafWSmPZUUBZMV ] 11NmE3XQec8kiIghQZvhueRomkOUmyPYt 9t 7F6T2DI3DTyaBeXFURSyalT£2ZETHUVZBBW3pGJIw/gmFd9d2vVbidjyvv
OULSeeXx182uSNjeJzYltsfast1lFaAnsP+wyQ==|00001000000509846663] |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0




