
 

RECEPTOR: 
MUNICIPIO AGUASCALIENTES Régimen Fiscal Receptor: 603 – Personas Morales con Fines no 

Lucrativos  

MAG7712124D6 
PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN. ZONA CENTRO C.P. 20000 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO. 

 

MONTO BASE:                          $891,702.17 
AJUSTE DE COSTOS (+)                $0.00 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-)   $363,217.52 
SUBTOTAL      $528,484.65 
I. V. A. (+)       $84,557.54 
SUBTOTAL CON I. V. A.     $613,042.19 
TOTAL DE RETENCIONES (-)      $11,592.12 
RETENCION ICIC 0.2%         $1,783.40 
RETENCION COLEG. PROFES. 0.1%           $891.70 
RETENCION DES. URBANO 0.3%        $2,675.11 
O. SUP. DE FISCALIZACIÓN 0.2%        $1,783.40 
RETENCION INSP. Y VIG. 0.5%        $4,458.51 
COLEG. ING. CIVIL            $535.02 
COLEG. ARQ.            $222.93 
COLEG. ING. MEC.              $89.17 

 

PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL 25 NOV 2025 AL 01 DIC 2025 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE LAS CAÑADAS 1a. ETAPA, CALLE OFELIA ALMAZAN ARIAS, ESQ. MANUEL DE JESUS 

BAÑUELOS HERNANDEZ, CAÑADA HONDA Com. CON EL AMPARO DEL CONTRATO No.: FAISMUN-0107-2025 DE FECHA: 08 OCT 2025.  

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:  

Fuente Financ: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)  

PROGRAMA: 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

No. OFICIO: 2025-FAISMUN-0107-1342-049 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025  

REHABILITACION DE PARQUE LAS CAÑADAS 1a. ETAPA, CALLE OFELIA ALMAZAN ARIAS, ESQ. MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ, CAÑADA HONDA Com.  

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $363,217.52  

02 - Sí objeto de impuesto.  

null 

 

     

 

EMISOR: 
CONSTRUCTORA ALV 
CAL09031115A 
AGUASCALIENTES # 419 
COL. CRUCERO LAS PILAS C.P.20850 
CALVILLO, AGUASCALIENTES, MEXICO 

COLEG. URB.   $44.58 
CVE. PROGRAMATICA  050400001E00E0550222521E522001701072125026122 
TOTAL DE RETENCIONES (-) $11,592.12 
SANCION POR RETRASO (-) $0.00 
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES       $601,450.07 
RETENCION POR RETRASO (-) $0.00 
REINTEGRO POR RETENCIÓN (+) $0.00 
OTRAS SANCIONES (-)  $0.00 
TOTAL A PAGAR   $601,450.07 
FECHA TERMINACIÓN PROG.  09 DIC 2025 
AVANCE FÍSICO PROG.   52.05% 
AVANCE FÍSICO REAL   0.00% 
EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL 
ESTÁN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL 
PERIODO DE ESTIMACIÓN 

 

( SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 ) 

     

 

SUBTOTAL                                                                             $891,702.17 
I.V.A. (+)                                                                                   $84,557.54 
TOTAL                                                                                    $601,450.07 
     

 

CLAVE PRODUCTO: 72141300 

02 - Sí objeto de impuesto.  

null 


