



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOHIDROLÓGICO Y, GEOELÉCTRICO (GEOFÍSICO) DE LA 8a ETAPA DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, AL ORIENTE DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 12 de Octubre de 2017 HORA: 10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2017-PDM-0011-002-DM-01-007

CONTRATISTA: SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0011A22-2017

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 17 de Agosto de 2017

TERMINO: 12 de Octubre de 2017

PLAZO REAL

INICIO: 17 de Agosto de 2017

TERMINO: 12 de Octubre de 2017

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$345,912.00 MONTO CONTRATO TOTAL: \$345,912.00

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DÍAS
----------	-------	-------	------

DM-0011A22-2017-T00	15 Sep 2017		27
---------------------	-------------	--	----

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1 ESTUDIO Elaboración de estudio de mecánica de suelos, estudio geológico, geohidrológico y geoelectrico

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

(Firmas manuscritas)

Folio: 42

HOJA 1 DE 2



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN

DM-0011A22-2017

POR LA EMPRESA

SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

JORGE LOPEZ CARBALLO

SUPERVISOR

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. RODOLFO TELLES MORENO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA