



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 38 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 14, VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 6 de Diciembre de 2017 HORA: 10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2017-FIS MDF-0128-001-08303-081

CONTRATISTA: COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO: FIS MDF-0128-2017

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 21 de Octubre de 2017

TERMINO: 19 de Diciembre de 2017

PLAZO REAL

INICIO: 21 de Octubre de 2017

TERMINO: 6 de Diciembre de 2017

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$2,258,472.46 MONTO CONTRATO TOTAL: \$2,258,472.46

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

38 PIEZA Construcción de recámaras adicionales, Zona 14

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Folio: 88

HOJA 1 DE 2



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN
FISMDF-0128-2017

POR LA EMPRESA



COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


JOSE GERARDO RODRIGUEZ HOLGUIN
SUPERVISOR



ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION


POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN


MARCO ANTONIO LICON DAVILA
SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. MARTHA MIRIAM RODRIGUEZ TISCAREÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

