

DM-0018A25-2018

Aplicación de documentos

No. de Documento: 11

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO

NO APLICA

- 11.1 Escrito Solicitud Contratista
- 11.3 Reprogramación
- 11.4 Convenio de Ampliación en Tiempo



CONTRATO:

Nombre de obra y
ubicación

TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE OBRA: PAVIMENTO HIDRÁULICO, C. O
RO TRAMO: DE C. DIAMANTES A TERRACERÍA NORIAS DE OJOCALIENTE. PAVIMENTO HIDRÁULICO, C. PLATA T
RAMO: DE C. DIAMANTES A TERRACERÍA NORIAS DE OJOCALIENTE. PAVIMENTO HIDRÁULICO, C. LAZULITA
TRAMO: DE C. DIAMANTES A C. PLATA NORIAS DE OJOCALIENTE. PAVIMENTO HIDRÁULICO, C. ESMERALDA TR
AMO: DE C. DIAMANTES A TERRACERÍA NORIAS DE OJOCALIENTE. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: ARANDA BUGARIN, JAVIER, I.C.

Supervisor/a: Lupercio Moyer Monica Cecilia

