

DM-0129-2018

Aplicación de documentos

No. de Documento: 11

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO

NO APLICA

- 11.1 Escrito Solicitud Contratista
- 11.3 Reprogramación
- 11.4 Convenio de Ampliación en Tiempo

CONTRATO:

Nombre de obra y ubicación: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO, CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CENTRO Zona

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Supervisor/a: Martínez Alba Laura Cecilia

