



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. DE LA CONVENCION DE 1914 ORIENTE, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE OBRERO MUNDIAL Y PUENTE DE AV. GABRIELA MISTRAL, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 28 de Mayo de 2019 HORA: 11:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-PDM-0017-UR-01-012

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LAS CAMAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0017-2019

PLAZO CONTRACTUAL  
 INICIO: 26 de Marzo de 2019 TERMINO: 9 de Mayo de 2019

PLAZO REAL  
 INICIO: 26 de Marzo de 2019 TERMINO: 8 de Mayo de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$1,970,018.15 MONTO CONTRATO TOTAL: \$1,970,018.15

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
----------	-------	-------	------

DM-0017-2019-M01 0

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

5769.85 M2 Limpieza general y a detalle de la obra, 230.8 M3 Suministro y Colocación de fresado de pavimento de concreto asfáltico, 5769.85 M2 Suministro y Colocación de mortero asfáltico, 5769.85 M2 Trazo y Nivelación de terreno con aparato topográfico

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Folio: 8

HOJA 1 DE 2



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN  
DM-0017-2019

POR LA EMPRESA

CONSTRUCTORA LAS CAMAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

I.C. JESUS CORNEJO AGUIRRE

SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE  
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JAIME GONZALO CAMACHO

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

291