



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. DE LA CONVENCION DE 1914 ORIENTE, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE CIRCUITO DEL MOSTO Y CALLE NAZARIO ORTÍZ GARZA, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 23 de Mayo de 2019 HORA: 10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-PDM-0022-UR-01-016

CONTRATISTA: TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DM-0022-2019

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 16 de Marzo de 2019 TERMINO: 29 de Abril de 2019

PLAZO REAL

INICIO: 16 de Marzo de 2019 TERMINO: 29 de Abril de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$2,001,325.70 MONTO CONTRATO TOTAL: \$2,234,751.69

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
DM-0022-2019-M01	17 Abr 2019	\$233,425.99	0

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

6820.83 M2 Suministro y Colocación de Mortero asfáltico de 4 cms de espesor, 7072.25 M2 Suministro y Colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica, 272.83 M3 Suministro y Colocación de fresado de pavimento de concreto asfáltico, 242 M2 Suministro y Colocación de Mortero asfáltico de 10 cms de espesor

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

DM-0022-2019

POR LA EMPRESA

TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.C. JESUS CORNEJO AGUIRRE

SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

LUCIO CASILLAS TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
URBANIZACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. JAIME CARLO CAMACHO

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO