



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARA ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 11-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 5 de Noviembre de 2019 HORA: 10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2019-FISMDF-0168-001-08303-072

CONTRATISTA: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: FISMDF-0168-2019

		PLAZO CONTRACTUAL	
INICIO:	6 de Septiembre de 2019	TERMINO:	4 de Noviembre de 2019

		PLAZO REAL	
INICIO:	6 de Septiembre de 2019	TERMINO:	4 de Noviembre de 2019

MONTO CONTRATO ORIGINAL:	\$2,165,264.20	MONTO CONTRATO TOTAL:	\$2,165,264.20
--------------------------	----------------	-----------------------	----------------

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

3 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Anexo Palomino Dena, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Ejido Las Cumbres, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en La Gremial, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Haciendas de Ags., 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Infonavit Fidel Velázquez, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Laureles, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Los Laureles II, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Lomas del Mirador, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Mirador de las Culturas, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Municipio Libre, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Lomas del Ajedrez, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Pozo Bravo, 4 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Rodolfo Landeros Gallegos, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Santa Anita, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Santa Anita IV Sección, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Soberana Convención, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Villas de la Loma, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Villas del Río, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en V.N.S.A Sector Guadalupe, 3 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en V.N.S.A Sector San Marcos



ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE

Comina Martinez







H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA



ENTREGAN
FISMDF-0168-2019
POR LA EMPRESA

ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS

CONTRATISTA DE LA OBRA
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ

SUPERVISOR

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ING. CARMINA DEL ROSIO MARTINEZ VALADEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE
EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO