



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LA SOLEDAD, CALLE AJUJIC, ESQUINA CALLE ATENQUIQUE Y CALLE AUTLÁN, LA SOLEDAD Fracc.

AGUASCALIENTES, AGS. 24 de Agosto de 2021 HORA:10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2021-FISMDF-0060-1342-028

CONTRATISTA: UDICOM AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V.

CONTRATO: FISMDF-0060-2021

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 2 de Junio de 2021 TERMINO: 15 de Agosto de 2021

PLAZO REAL

INICIO: 2 de Junio de 2021 TERMINO: 15 de Agosto de 2021

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$1,227,308.27 MONTO CONTRATO TOTAL: \$1,227,308.27

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
----------	-------	-------	------

FISMDF-0060-2021-T01	26 Jul 2021		15
----------------------	-------------	--	----

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1520.68 KGS Acero de Refuerzo, 68.65 M2 Construcción de Banqueta, 6 PZAS Luminarias, 16.72 M3 Suministro y Colocación de concreto premezclado en cimentación, 7556.31 KGS Suministro y Colocación de estructura a base de tubo, 488.67 M2 Suministro y Colocación de cubierta a base de lona black out, 120 M2 Suministro y Colocación de cerca de acero

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

FISMDF-0060-2021

POR LA EMPRESA



UDICOM AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIERREZ

SUPERVISOR



I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE



POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



ING. MARTHA MIRIAM RODRÍGUEZ TISCAREÑO

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS