



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN MERCADO REFORMA, CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ No. 101, LA PURISIMA Barrio
AGUASCALIENTES, AGS. 7 de Septiembre de 2021 HORA:10:00

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2021-FISMDF-0086-04401-050

CONTRATISTA: CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: FISMDF-0086-2021

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 3 de Julio de 2021

TERMINO: 31 de Agosto de 2021

PLAZO REAL

INICIO: 3 de Julio de 2021

TERMINO: 31 de Agosto de 2021

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$1,952,051.31 MONTO CONTRATO TOTAL: \$1,997,007.56

RELACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN

CONVENIO	FECHA	MONTO	DIAS
----------	-------	-------	------

1ER AMPLIACION DE MON	24 Ago 2021	\$44,956.25	0
-----------------------	-------------	-------------	---

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

708 M2 Suministro de Sellado de todas las juntas de paneles de cubierta, 740 M2 Suministro y Colocación de Loseta cerámica en pisos, 590 M2 Suministro y Colocación de Loseta cerámica en barra, 1545.7 M2 Suministro y Colocación de pintura vinílica, 7 PZAS Suministro y Colocación de Cortina metálica

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2017-2021

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

FISMDF-0086-2021

POR LA EMPRESA

CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CATALINA RUIZ ESPARZA RUIZ

SUPERVISOR

I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

I.C. MARCO ANTONIO LICON DAVILA

SECRETARIO

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. ISRAEL DÍAZ GARCÍA

DIRECTOR DE MERC., ESTAC. Y ÁREAS COMERCIALES