



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 22 de Noviembre de 2021 HORA: 10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2021-FISMDF-0113-08303-073

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.

CONTRATO: FISMDF-0113-2021

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 2 de Septiembre de 2021

TERMINO: 15 de Noviembre de 2021

PLAZO REAL

INICIO: 2 de Septiembre de 2021

TERMINO: 15 de Noviembre de 2021

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$2,465,032.89 MONTO CONTRATO TOTAL: \$2,465,032.89

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Barranca de Guadalupe, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Benito Palomino Dena, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Cartagena, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Casa Sólida, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Constitución, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Insurgentes, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en J. Guadalupe Peralta, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en La Perla, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Mirador de las Culturas, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Morelos I, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Morelos II, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Ojocaliente III, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Pozo Bravo, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Rodolfo Landeros Gallegos, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en San José del Arenal, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en San Nicolás de en medio, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Santa Anita 4 Sección, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Solidaridad II, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Valle de los Cactus, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Villas de las Fuentes, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Villas del Puertecito, 2 PZAS Construcción de Recámaras adicionales en Villas de Nuestra Señora de la Asunción

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTT. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

*(Firmas manuscritas en azul)*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes,  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

*(Firma manuscrita en azul)*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

FISMDF-0113-2021

POR LA EMPRESA

  
GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A.

CONTRATISTA DE LA OBRA


POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
CELIO MURO CORNEJO  
SUPERVISOR

  
I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA  
COORDINADOR DE SUPERVISION DE EDIFICACION


POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

  
ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO  
DIRECTOR

  
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

  
LIC. LUIS GUADALUPE LEÓN MÉNDEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes,  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx