



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

AGUASCALIENTES, AGS. 19 de Noviembre de 2021 HORA: 10:30

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.: 2021-FISMDF-0114-08303-074

CONTRATISTA: YARKAR, S.A. DE C.V.

CONTRATO: FISMDF-0114-2021

PLAZO CONTRACTUAL

INICIO: 2 de Septiembre de 2021

TERMINO: 15 de Noviembre de 2021

PLAZO REAL

INICIO: 2 de Septiembre de 2021

TERMINO: 15 de Noviembre de 2021

MONTO CONTRATO ORIGINAL: \$2,431,481.28 MONTO CONTRATO TOTAL: \$2,431,481.28

SERVICIO Y TIPO DE OBRA REALIZADA:

1 PIEZA Construcción de Recámara Adicional en Balcones de Oriente, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Cañada Honda La Loma, 2 PZAS Construcción de Recámaras Adicionales en Fundadores, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en La Florida 1, 1 PZA. Construcción de Recámara en libertad, 3 PZAS Construcción de Recámaras Adicionales en Mirador de las Culturas, 1 PZA. Construcción de Recámara en Morelos II, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Municipio Libre, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Paseo de los Cactus, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Periodistas, 1 PZA. Construcción de Recámara adicional en Rodolfo Landeros, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Soberana Convención, 2 PZAS Construcción de Recámaras Adicionales en Solidaridad III, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en STEMA, 2 PZAS Construcción de Recámaras Adicionales en Valle de los Cactus, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Villa de las Palmas, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Villas del Pilar, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Villeras, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en Vistas de Oriente, 1 PZA. Construcción de Recámara Adicional en VNSA Sector Estación

ESTA ACTA SOLO DA POR CONCLUIDAS LAS ACCIONES DEL PROYECTO, POR LO QUE NO LIBERA AL EJECUTOR DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE CTRL. Y VIGILANCIA SOBRE EL EJERCICIO DE COMPROBACIÓN.

EN SU CASO, LA RELACIÓN DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS CON QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MTTTO. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO EN EL EXPEDIENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.agsgob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA

ENTREGAN

FISMDF-0114-2021

POR LA EMPRESA

YARKAR, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CELIO MURO CORNEJO
SUPERVISOR

I.C. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE EDIFICACION

POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
DIRECTOR

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. LUIS GUADALUPE LEÓN MÉNDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ag.s.gob.mx