



SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL SA DE CV
MARIANO ESCOBEDO No. 310, JARDINES DE LA CRUZ
C. P. 20250, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
Tel 1 (4499709400)
RFC: SIO821103RK4

Régimen Fiscal: 601-PERSONA MORAL DE REGIMEN GENERAL

Facturado a:		F@CTURA CFDI	
Cliente	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Folio	G
Dirección	PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN	Serie	18227
	ZONA CENTRO	Fecha y hora de emisión	23/03/2024 10:19
	AGUASCALIENTES, AGS.		
Código Postal	20000		
RFC	MAG7712124D6		
603	PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	
		SUCURSAL 0862 AGUASCALIENTES BOULEVARD	
		Nº DE CUENTA: 0862001591	
		CLAVE INTERBANCARIA : 072010008620015916	
		MONEDA: MXN-Peso Mexicano	

LUGAR DE EXPEDICION: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 (DOS Y DE FINIQUITO) Del 28 Feb 2024 al 13 de Mar 2024

DE LA OBRA: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN PREDIO DE 20.9 HECTÁREAS, UBICADO AL NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD PRÓXIMO, A LA CARRETERA ESTATAL 60 A SAN NICOLÁS, AGUASCALIENTES Mpio.
CON AMPARO DEL CONTRATO N° DM-0013A02-2024 de Fecha: 12 Feb 2024

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion RECURSO PROPIO (100%) (MUNICIPAL)
Programa DM DESARROLLO MUNICIPAL
SubPrograma 01 ESTUDIOS Y PROYECTOS
N° de Oficio 2024-PDM-0013-DM-01-007 de Fecha 22 Ene 2024
ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

RETENCION ICIC 0.2%	\$21.56
RETENCION COLG. PROFES. 0.1%	\$10.78
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION 0.2%	\$21.56
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$53.90
TOTAL DE RETENCIONES	\$107.80

COLEG- ING- CIVIL	\$ 6.47	
COLEG. ARQ.	\$ 2.69	
COLEGIO ING. MEC.	\$ 1.08	Cve. Programatica: 050200001E00E0305222001E050801700132111116125
COLEG. URB.	\$ 0.54	

MONTO BASE	\$	10,780.00
AJUSTE DE COSTOS (+)		\$0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)		
SUBTOTAL	\$	10,780.00
IVA (+)	\$	1,724.80
SUBTOTAL CON IVA	\$	12,504.80
TOTAL DE RETENCIONES (-)		\$107.80
SANCIONES PRO RETRASO (-)		\$0.00
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$	12,397.00
RETENCION POR RETRASO		\$0.00
REINTEGRO POR RETENCION (+)		\$0.00
OTRAS SANCIONES (-)		\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$	12,397.00

(DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha de terminación Prog. 13 Mar 2024
Avance Físico Prog.
Avance Físico Real
El Av. Fis. Prog. Y El Av. Fis. Real
Esta en base a la fecha de fin del periodo del la Estimación.

Metodo de Pago: PPD Pago en Parcialidades o Diferido
Condiciones de pago : Crédito
Forma de Pago: 99 POR DEFINIR
Uso CFDI: CONSTRUCCIONES



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor 00001000000509703264
Folio Fiscal: 12BD3136-763E-4598-8171-64C090BCFBEA
No. de serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación 2024-03-23T10:19:33

Sello digital del CFDI

fU7Z3mE7pct+fkAhctFyMW3SC65TCs+MPQ3oBKQviM3hbhGlpZWU5+uJLPPE6ijN4Z4fOPuNmZWurbh9amtKr3WgmEGllsQqsByiyWgkaY+YdI6iI4w7Xo+PihN11XKBKHiGQ97MZbP0oCcr8BzMrfkyXRrWIsadIAH53bywqyZd1sc0uxRBqEyn8MbD7S8osuD9IMYRwEEIN305h4FO67IQxbfgQ2ez30kkWE7WctaQslrmZD5r1LNvo7X1GD5mHG1LAHmznmb9wghuZvZKEEg1Pgfbg8hn8f91LY747Xzz8UIKkGauEQiPravhOTUcUW9cT6OfbusoeJBg==

Sello del SAT

jaqFBkTfsKd4xE191QVjgpbSC8EIIHaQcNUMzR/xQhId2eJ8VPgUyv8i08HdBBQXQ/100te9kvQjfuO8tL9rNW6fxMKof+JMOsLV6Mdt+VCBdqfLmTG0YDb+YPk8S+ChkWT8n2lScNA7b/gIiv9uYbpPNfn9HF3Rc8wBxJCCSMHGMMS35YDbJrmBK8hh1gCK8uV/KpAIXFkpYjldU+8GNKBu/qVYkCmkxXCPCFhmKMC9gE2xlJv855MtJmvs+beETe9JPBbhJgekZCba8cQtO42cUFB7JWKEdb2JfDkbPBevlzAsOCXU0qKx1cA10hX3k2JS2D7nUyIhgyEnqzA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

II1.112BD3136-763E-4598-8171-64C090BCFBEA|2024-03-23T10:19:33|MAS0810247C0fu7Z3mE7pct+fkAhctFyMW3SC65TCs+MPQ3oBKQviM3hbhGlpZWU5+uJLPPE6ijN4Z4fOPuNmZWurbh9amtKr3WgmEGllsQqsByiyWgkaY+YdI6iI4w7Xo+PihN11XKBKHiGQ97MZbP0oCcr8BzMrfkyXRrWIsadIAH53bywqyZd1sc0uxRBqEyn8MbD7S8osuD9IMYRwEEIN305h4FO67IQxbfgQ2ez30kkWE7WctaQslrmZD5r1LNvo7X1GD5mHG1LAHmznmb9wghuZvZKEEg1Pgfbg8hn8f91LY747Xzz8UIKkGauEQiPravhOTUcUW9cT6OfbusoeJBg==|00001000000505 14: