



OBRAS MEXICANAS FEMAR

RFC: OMF230208S4A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Versión Anexo 20: 4.0

Lugar de Expedición: 20130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	- 104
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	29/5/2024 11:57:51
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente			
Cliente:	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Uso CFDI:	I01 - Construcciones.
R.F.C.:	MAG7712124D6	Observaciones:	
Domicilio:	Plaza de la Patria y Calle Colón No. SN, Zona Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes, México		
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción y Clave SAT	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SAT: E48 - Unidad de servicio	SAT: 72141104 - Servicio de repavimentación de calles y carreteras PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO) Del 21 Mar 2024 al 25 Abr 2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3, TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CENTRO Zona CON AMPARO DEL CONTRATO No.: DM-0019-2024 de Fecha: 29 Feb 2024 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: Inversión: RECURSO PROPIO (100%) (MUNICIPAL) Programa: UR URBANIZACIÓN SubPrograma: 01 PAVIMENTACIÓN (CONST. AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) Inciso: d) Sobrecarpeta No. Oficio 2024-PDM-0019-UR-01-008 de Fecha 2 Feb 2024 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3, TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CENTRO Zona	90,430.75	002 - IVA 14,468.92	90,430.75
RETENCION ICIC			\$ 180.86(0.2%)	MONTO BASE	\$90,430.75
RETENCION COLEG. PROFES.			\$ 90.43(0.1%)	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$ 0.00
RETENCION DES. URBANO			\$ 271.29(0.3%)	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN			\$ 180.86(0.2%)		\$ 0.00
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA			\$ 452.15(0.5%)	SUBTOTAL	\$90,430.75
TOTAL RETENCIONES			\$ 1,175.59	I.V.A. (+)	14,468.92
				SUBTOTAL CON IVA	\$ 104,899.67
COLEG. ING. CIVIL	\$54.26			TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$ 1,175.59
COLEG. ARQ.	\$22.61			SANCION POR RETRASO (-)	\$ 0.00
COLEG. ING. MEC.	\$9.04			SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 103,724.08
COLEG. URB.	\$4.52			RETENCION POR RETRASO (-)	\$ 0.00
				REINTEGRO POR RETENCION	\$ 0.00
				OTRAS SANCIONES (-)	\$ 0.00
				TOTAL A PAGAR	\$ 103,724.08



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000518964184
7815A4F2-65BD-4F97-8214-E699699B6DBA
00001000000505142236
Mayo 29 2024 - 11:57:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

Qy3EO8umb3cZNRJRMohIcX/C7WYVoQzDg0uBs96ReoUQcBe9zDi4235iL8MY9QfPpaUnzY+kMtKP1zDa0+SUSD
0L6Nzb9wxxlPv6LiQLODv7Bf1MdrOyjc2FouAK1ITjzZgBAPpKC/eLkvQGiudHd3JyJCqKWKU/dR/2NRCAi1P
IK46tk3sfyvsX8fiDh2WsUJ4Zc3dB6WiEYWFuXHwEnF3KzkZS3Q4+Lq0zVMeogxu+VavR0ppaDtQdxd1wybtbZ
fwEMqtF/Uot/3fFAPNPeI9Ny80kcg0sqY7YV/+ZxPOdUBebGZQ/gEK16FkIN79WlpF9bTwCz/QB5XUKjIJA==

Sello del SAT

AbZ9m0r3U6BF0TjWG01oXO2D37JyRtgYQ5iGJpmQqpW6k22EEubWrA7Pa5dPqi7EE4EMuzhLDIZPyOuJ
VDcMynTzeNRWLI8J9fTOPnJZlkn5JzS5U0Cb9TH5AYPbEkAt8vEITS2dLPrTXmofzkivwzhNHHrZFYF6
nHYUcCO71m5CZX77kz9Pv0ibqJmEmWQR18Vt6DLUEXC/WQ4onPujBvKIcyjqoZ+GqLWVvKObfy8WPdWU6
gIXSHlwkekQU0a91L9ZtKEY5iQL04AgO0eHUoH/Gqaqf2/JElwXQEIG453Z8vHzDQCZyusjZAxY7p5Q
GzwsPpXrEM4wCS3iCLwmqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| | 1.1 | 7815A4F2-65BD-4F97-8214-E699699B6DBA | 2024-05-29T11:57:53 | MAS0810247C0 | Qy3E
O8umb3cZNRJRMohIcX/C7WYVoQzDg0uBs96ReoUQcBe9zDi4235iL8MY9QfPpaUnzY+kMtKP1zDa0+5U
SD0L6Nzb9wxxlPv6LiQLODv7Bf1MdrOyjc2FouAK1ITjzZgBAPpKC/eLkvQGiudHd3JyJCqKWKU/dR/
2NRCAi1PIK46tk3sfyvsX8fiDh2WsUJ4Zc3dB6WiEYWFuXHwEnF3KzkZS3Q4+Lq0zVMeogxu+VavR0ppq
aDtQdxd1wybtbZfwEMqtF/Uot/3fFAPNPeI9Ny80kcg0sqY7YV/+ZxPOdUBebGZQ/gEK16FkIN79WlpF
9bTwCz/QB5XUKjIJA== | 00001000000505142236 | |