



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: LE

Folio: 159

Fecha: 08/Ago/2024 12:53:28

Lugar de expedición (C.P.):01900

Emisor:

LEVANTAMIENTOS, DETALLADOS Y ACABADOS DEL SUR

RFC: LDA190522PF8

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO AGUASCALIENTES

RFC: MAG7712124D6

Uso CFDI: I01 Construcciones

C.P. 20000

CENTRO

Aguascalientes

Domicilio Fiscal: PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN

Aguascalientes

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.: 5 (CINCO) DEL 02 JUN 2024 AL 05 JUN 2024 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN PABLO II, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE DE MORCINIQUE Y BOULEVARD SAN MARCOS, EL EDEN COL. CON AMPARO DEL CONTRATO No.: DM-0024-2024 DE FECHA: 01 ABR 2024 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: INVERSIÓN: RECURSO PROPIO (100%) (MUNICIPAL) PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN SUB-PROGRAMA: 01 PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) INCISO a) CONCRETO No. OFICIO: 2024-PDM-0024-UR-01-010 DE FECHA 23 FEB 2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN PABLO II, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE DE MORCINIQUE Y BOULEVARD SAN MARCOS, EL EDEN COL. RETENCIÓN ICIC 0.2% \$689.64 RETENCIÓN COLEG. PROFES 0.1% \$344.82 RETENCIÓN DES. URBANO 0.3% \$1,034.47 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 0.2% \$689.64 RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 0.5% \$1,724.11 TOTAL DE RETENCIONES	\$344,822.23	\$0.00	\$55,171.56	\$344,822.23

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
				\$4,482.68 COLEG. ING. CIVIL \$206.89 COLEG. ARQ. \$86.20 COLEG. ING. MEC. \$34.48 COLEG. URB. \$17.25 FECHA TERMINACIÓN PROG. 07 JUN 2024 AVANCE FÍSICO PROG. 98.32% AVANCE FÍSICO REAL EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL ESTÁN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN CVE PROGRAMÁTICA: :00E0505221001E05100170024211111				

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
trescientos noventa y cinco mil quinientos once Pesos 11/100 M.N.

Subtotal: \$344,822.23

DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO(-) \$0.00

I.V.A.: \$55,171.56

: \$0.00

: \$0.00

TOTAL DE RETENCIONES: \$4,482.68

: \$0.00

Total: \$395,511.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506117795

Folio Fiscal: C66F1F0F-3274-4072-BB26-426644C7B549

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-08-08T12:53:32

Sello digital del CFDI

Hci0V5hy9T0BI96uoXCuGM96sbPgRu6xMniOs3LXB7bQgF21W1tCpfF5MorE9P/Yj+UqaKeDMMKKqmT2D9VbnYDLTN/7fTgVMAcoDLsrhBc+IGsa/mEFsKMwS9cl/hARBVSRsC8yGnzzSp5glVFOJypKyXWCdSnc4aa6Bfi3LEEc1h09ZBthVuvODxtob576xfGSWBuf7yEIDdOKkRAKowltie/TJ16MHZ5JaYFenIRHlswTg7/E6GCfqjPcG+iuXzjVqssn8182ZDOb5kXlp6rUT0F

Sello del SAT

DqZOm4Q1m1B/m5Z4Fn0weMIEe2KqAfy8mDhSaujKXkpdolwvr8zYuEGoeN49cks/gNJGQxSXkUT3zQ1XSfo40MznwO8OZrR5ZBQpcsfCj9PjBvk8Q1YAwYrxsdB7Vy72eBnlXLf0TWlrmrly3FxpI5lZK5QamN7w0y5mC+X5XEIkJnwp6RKRI9qhs0tgCNPI275P3VR1Ah0Yj2cp5Zwo1UxgA8FL87qYGLDdum4Q4myumpWkTq28F+YEdn1k6i3+j4PDkydFpqhHEdyc+WNc8D9xoL

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C66F1F0F-3274-4072-BB26-426644C7B549|2024-08-08T12:53:32|MAS0810247C0|Hci0V5hy9T0BI96uoXCuGM96sbPgRu6xMniOs3LXB7bQgF21W1tCpfF5MorE9P/Yj+UqaKeDMMKKqmT2D9VbnYDLTN/7fTgVMAcoDLsrhBc+IGsa/mEFsKMwS9cl/hARBVSRsC8yGnzzSp5glVFOJypKyXWCdSnc4aa6Bfi3LEEc1h09ZBthVuvODxtob576xfGSWBuf7yEIDdOKkRAKowltie/TJ16MHZ5JaYFenIRHlswTg7/E6GCfqjPcG+iuXzjVqssn8182ZDOb5kXlp6rUT0F|eCHOIXtswJlaNjvhNvGVIEL0yc2x3KbaehJ51WRpLPsv429A4T/nLamPQ==|00001000000 50514223