

Avi Construcciones, S.A de C.V.

R.F.C. : ACO940404UJ9

MIGUEL ALEMAN 310 LOCALIDAD EL LLANO, JESUS MARIA,
AGUASCALIENTES, MEXICO. C.P. 20983
Tel. 915 13 28

Factura

003029

Fecha y Hora de Emisión

2024-08-07T11:38:58

Cliente

MAG7712124D6 MUNICIPIO AGUASCALIENTES

PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLÓN, SN,
COL. ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, C.P. 20000
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO
Uso CFDI: I01 Construcciones
Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no LucrativosVersion de CFDI 4.0
Exportación 01 No aplica

Tipo de Comprobante

FACTURA

Efecto Fiscal I Ingreso
Folio Fiscal ECEB68E8-5614-4036-9349-36E29E30E6CE
Certificado Sat 00001000000505619865
Certificado Emisor 00001000000508270456
Fecha y Hora de cert. 2024-08-07T11:38:58
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago 99 POR DEFINIR
Condiciones de Pago
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1.00
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 20983
No. de Cuenta de Pago

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

REG. I.M.S.S. A01-46573-10

Reg. C.N.I.C. 67740

| Clave Producto/Servicio | Clave unidad | Unidad | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|---|-----------|------------------|--------------|
| 30181505 | E48 | SERVICIO | | 1 | PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) Del 21 Jun al 05 Jul 2024 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS GIMNASIO DE BOX, VOLCANES, LOS VOLCANES U.Hab.Inf. CON AMPARO DEL CONTRATO No.: DM-0053-2024 DE FECHA: 06 DE JUNIO DE 2024 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: Inversión: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (100%) (MUNICIPAL) Programa: ID INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SubPrograma: 03 REHABILITACIÓN Inciso No. Oficio 2024-PDM-PP-0053-ID-03-011 de fecha 7 de Mayo de 2024 REHABILITACIÓN DE BAÑOS GIMNASIO DE BOX, VOLCANES, VOLCANES, AGUASCALIENTES Mpio CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO | \$0.00 | \$220,041.232759 | \$220,041.23 |

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

| Impuestos | Trasladados | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 002 IVA | \$220,041.23 | Tasa | 16.00 % | \$35,206.60 |

RETENCIONES

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| ICIC 0.2% | \$646.69 | MONTO BASE | \$323,344.22 |
| COLEG. PROFES. 0.1% | \$323.34 | AJUSTE DE COSTOS (+) | \$0.00 |
| DES. URBANO 0.3% | \$970.03 | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) | \$103,302.99 |
| ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 0.2% | \$646.69 | SUBTOTAL | \$220,041.23 |
| INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 0.5% | \$1,616.72 | I.V.A. (+) | \$35,206.60 |
| TOTAL RETENCIONES: | \$4,203.47 | SUBTOTAL CON I.V.A. | \$255,247.83 |
| | | TOTAL RETENCIONES (-) | \$4,203.47 |
| | | SANCIÓN POR RETRASO (-) | \$0.00 |
| | | SUBTOTAL MENOS RETENCIONES | \$251,044.36 |
| | | RETENCIÓN POR RETRASO (-) | \$0.00 |
| | | REINTEGRO POR RETENCIÓN (+) | \$0.00 |
| | | OTRAS SANCIONES (-) | \$0.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | \$251,044.36 |

| | |
|-------------------|----------|
| COLEG. ING. CIVIL | \$194.00 |
| COLEG. ARQ. | \$80.83 |
| COLEG. ING. MEC. | \$32.33 |
| COLEG. URB. | \$16.18 |

Cve Programatica: 050400001E00E0505222001E050901700532111116122

Importe con letra: *** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. ***

Subtotal

| Desglose de Impuestos Trasladados | | | | | Desglose de Impuestos Retenidos | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|------|-------------|------|------------|
| Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa | Importe | Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa | Importe |
| IVA | \$220,041.23 | Tasa | 16.00% | \$35,206.60 | ICIC 0.2% | | | 0.2% | \$646.69 |
| | | | | | COLEG. PROFES. 0.1% | | | 0.1% | \$323.34 |
| | | | | | DES. URBANO 0.3% | | | 0.3% | \$970.03 |
| | | | | | ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 0.2% | | | 0.2% | \$646.69 |
| | | | | | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 0.5% | | | 0.5% | \$1,616.72 |

Descuentos

IVA 16%

Impuestos retenidos

TOTAL

\$251,044.36



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ECEB68E8-5614-4036-9349-36E29E30E6CE|2024-08-07T11:38:58|5FE0807172W8|XIB8imwuzGYVQILP1mU40DB6Zr8HuU5bq+JlGdqkvlleKzITeNHNP8Go7ftADm0nd7qHkicgPAZLVUe7bOca5kxcg68Nj0w3/UqvdDGQNMkHEQQVHKsClzSvxCSQKZqohrTI+27Oegh/YZhqQ5Fo1tpVdmyEG4eCr//GueVUmjx3BU8gZ18fsfWNY5ikaciPF+c1XRqRx2ffYUxmVnv0GOLQuDbBfGFsXn/SFH+hwueZNeToAbaXgmdChBS75b2cyj1m1g+vS7rrkm9rLgUbA2dp6sHWh208UHEfpr8xjNk4naahCkXlbc64v8qjQh9q3GUIDgRNQgSW3fQ==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

XIB8imwuzGYVQILP1mU40DB6Zr8HuU5bq+JlGdqkvlleKzITeNHNP8Go7ftADm0nd7qHkicgPAZLVUe7bOca5kxcg68Nj0w3/UqvdDGQNMkHEQQVHKsClzSvxCSjYKZqohrTI+27Oegh/YZhqQ5Fo1tpVdmyEG4eCr//GueVUmjx3BU8gZ18fsfWNY5ikaciPF+c1XRqRx2ffYUxmVnv0GOLQuDbBfGFsXn/SFH+hwueZNeToAbaXgmdChBS75b2cyj1m1g+vS7rrkZhm9rLgUbA2dp6sHWh208Upr8xjNk4naahCkXlbc64v8qjQh9q3GUIDgRNQgSW3fQ==

Sello Digital del SAT

oBs0WqHOvU5zvYBfEmojuQwk7M1cw/MhSWu1z4f6xtjnn+FT2nOg8eHpjH8NLcCOerUIYhtj1KmlzkZyWg8qfLCPTh4mkj4eiS+CoXdBSb+kicYFZtATSILW1pJUZSsYOa1GVLxqrwC+UUIzGg/HAEt4iV/rO7IYQxGZmHKAK0/Czm+T4Kjc8uPhRAnDp0bXzVPbLcRotZdh5wheaYU45FdNXIHmJ/jag8qeRaqqwGrIC+4llv+gzP7VEIH9dUyHybLLsqXObfH+siEMgQO1FT8aDg9y97rWjQ2FTRP/ciAJklk711Bf3Q9i7gSGdv5TacEiAHPXGwJhGIA==

