



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE- No. 014-2024

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN (5ª ETAPA)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024,

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ- DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA DE LA SOPMA, QUIEN SUPLE LA AUSENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 98 PARRAFO CUARTO FRACCION XI Y EN SU PARRAFO FINAL FRACCIONES III Y IV DEL CODIGO MUNICIPAL - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 014-2024 QUE COMPRENDE UNA LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024.,

LICITACIÓN

OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 3, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 3, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,574,020.14 (DOS MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS 14/100 M.N.) NETO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 55 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

CON LO ANTERIOR NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas

Av. Aguascalientes #2690,
Fracc. Jardines des Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 978 9206

www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-014-2024

PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 3, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES
Mpio., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	H. & R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	ARQUITECTURA Y DISEÑO DISA, S. DE R.L. DE C.V.	NO SE ACEPTO LA PROPUESTA EN EL FALLO TÉCNICO
5	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.	NO SE ACEPTO LA PROPUESTA EN EL FALLO TÉCNICO

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 014-2024

ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ

Director de Planeación y Proyectos de Obra de la SOPMA
Quien suple la ausencia del titular de la Secretaría de Obras Públicas del
Municipio de Aguascalientes de conformidad con el artículo 98 párrafo cuarto
fracción XI y en su párrafo final fracciones III y IV del Código Municipal

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA

Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

I.C. SALVADOR GONZALEZ R.

Auditor del Órgano Interno de Control

LAF. ELVIA GUADALUPE GUERRERO HERNANDEZ

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO NUÑO RAMÍREZ

Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

ING. YADIRA AZUCENA SALAS AGUILAR

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

LIC. JUAN CARLOS EUSEBIO DELGADO LARA

Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

I.C. HUMBERTO ESQUIVEL MARQUEZ

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ROMO

Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. ARENTSEN DÁVILA RAMÍREZ

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA