



SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL SA DE CV
MARIANO ESCOBEDO No. 310, JARDINES DE LA CRUZ
C. P. 20250, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
Tel 1 (4499709400)
RFC: SIO821103RK4

Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Facturado a:		F@CTURA CFDI	
Cliente	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Serie	G
		Folio	19655
		Fecha y hora de emisión	02/04/2025 17:16
Dirección	PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN ZONA CENTRO AGUASCALIENTES, AGS.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE , S. A.	
Código Postal	20000	SUCURSAL 0862 AGUASCALIENTES BOULEVARD	
RFC	MAG7712124D6	Nº DE CUENTA: 0862001591	
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		CLAVE INTERBANCARIA : 072010008620015916	
LUGAR DE EXPEDICION: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES		MONEDA: MXN-Peso Mexicano	

DESCRIPCION

PAGO DE LA

ESTIMACION N° 2 (DOS) Del 19 Feb 2025 al 05 Mar 2025

DE LA OBRA: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN EL RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS 8A ETAPA, ENTRE LA CARRETERA ESTEAL 60 Y LA 152 COMUNIDAD SAN NICOLÁS DE ARRIBA. AGUASCALIENTES, Mpio.

CON AMPARO DEL CONTRATO N° DM-0013A02-2025 de Fecha: 03 Feb 2025

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion recurso propio (100%) (MUNICIPAL)

Programa DM DESARROLLO MUNICIPAL

SubPrograma 01 ESTUDIOS Y PROYECTOS

Inciso

No de Oficio 2025-PDM-0013-DM-01-007 de Fecha 22 Ene 2025

ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, Mpio.

MONTO BASE	\$	92,610.00
AJUSTE DE COSTOS (+)		\$0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)		0.00
SUBTOTAL	\$	92,610.00
IVA (+)	\$	14,817.60
SUBTOTAL CON IVA	\$	107,427.60
RETENCION ICIC 0.2%	\$185.22	
RETENCION COLG. PROFES. 0.1%	\$92.61	
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION 0.2%	\$185.22	
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$463.05	
TOTAL DE RETENCIONES	\$926.10	
COLEG. ING. CIVIL	\$55.57	
COLEG. ARQ.	\$23.15	
COLEG. ING. MEC.	\$9.26	
COLEG. URB.	\$4.63	
Cve. Programatica: 050200001E00E0385222001E950801700132111116125		
TOTAL DE RETENCIONES (-)		\$926.10
SANCIONES Por RETRASO (-)		\$0.00
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$	106,501.50
RETENCION POR RETRASO		\$0.00
REINTEGRO POR RETENCION (+)		\$0.00
OTRAS SANCIONES (-)		\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$	106,501.50

Fecha de terminación Prog. 20 Mar 2025

(CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS UNO PESOS 50/100 M.N.)

Avance Físico Prog.

Avance Físico Real

El Av. Fis Prog y el Av. Fis Real

Están en base a la fecha de fin del periodo de la Estimación

Metodo de Pago: PDD Pago en Parcialidades o Diferido

Condiciones de pago: Crédito

Forma de Pago: 99 Por Definir

Clave Prod Serv 72101500 (Servicios de Apoyo para la Construcción)

E48- Unidad de servicio.

Uso del CFDI (101) Construcciones



Agente: (Ninguno)
Proyecto: (Ninguno)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor 00001000000509703264
Folio Fiscal: C121D0A2-1F6E-48FA-BB66-2EA7D151A997
No. de serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación 2025-04-02T17:16:19

Sello digital del CFDI

D0zMrADdb53WFT79B1f0CpqHc7KAFkE7WS5Y0f+N8kXLPyEwoLwAmfrvchGHML5klwQmVCA8ArtAIRIO1fFkb2WAgk67p8HEn0My3IZ4iLoQWZx3l+bdmduqhoxxmmfocqVG8q1glZmsAaHGd5XnniU9c8Pc5u5T7DzW1V1y5FJaNQtGHlWJU8yeyvhFzNo0mCNKhA9wchRkLTVU8wzleOE7aBcNYXkDm1QVym2jZ1NGInw6TPKd/vmQPAWIITz3us8DSHrZ2y2fHayuG1Ksl60JWCJAGXIdcM+Utm4soC74ghaXl9pFNFEDTdYetaUa/2y3wY+RToytgNVIQ==

Sello del SAT

Jb9eCYsWDFIKY45bNc9M1y7XHNW1dEkLQcSIIh5KY2CpVW++ORc8ud2eZicRihkJdpTb8F6zJLa38TR+4ehaQn0naMo75dMk8xmglH0Tvgaf66kRcGQwpxZBE+ktmbf1fFgQU1LQmci8xKINabonWurVFvE9pWqLaLZvWIF8LDCMfzG15BNBB4mL04idMpySc9fzUhq71S0obqzpzRmH6MEpFIO2g5NU90C58qKnB6cK4G4cVirvS2ME3QjYU9TNJYVMVBTyVd8bYNUEpOoVCe1A5jvrForaj9O0W6V2x6An1q6M5QZIXN5ILRdTsMaQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[111C121D0A2-1F6E-48FA-BB66-2EA7D151A997|2025-04-02T17:16:19|MAS0810247C0|D0zMrADdb53WFT79B1f0CpqHc7KAFkE7WS5Y0f+N8kXLPyEwoLwAmfrvchGHML5klwQmVCA8ArtAIRIO1fFkb2WAgk67p8HEn0My3IZ4iLoQWZx3l+bdmduqhoxxmmfocqVG8q1glZmsAaHGd5XnniU9c8Pc5u5T7DzW1V1y5FJaNQtGHlWJU8yeyvhFzNo0mCNKhA9wchRkLTVU8wzleOE7aBcNYXkDm1QVym2jZ1NGInw6TPKd/vmQPAWIITz3us8DSHrZ2y2fHayuG1Ksl60JWCJAGXIdcM+Utm4soC74ghaXl9pFNFEDTdYetaUa/2y3wY+RToytgNVIQ==|00001000000709182898|]