

EMISOR
RICARDO MAGDALENO MARQUEZ
RFC: MAMR 830226C3A

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Domicilio: Cerro del Laurel 315
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Lugar de expedición (C.P.) 20128

F@CTURA CFDI	
Serie	M
Folio	3
Fecha y hora de emisión	27/03/2025 13:29
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda: MXN-Peso Mexicano	

Facturado a:	
Cliente	MUNICIPIO AGUASCALIENTES
Dirección	PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN COLONIA CENTRO AGUASCALIENTES, AGS.
Código Postal	20000
RFC	MAG7712124D6
Régimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
LUGAR DE EXPEDICION: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	

DESCRIPCION
PAGO DE LA
ESTIMACION N° 2 (DOS) del 19 Feb 2025 al 05 Mar 2025

DE LA OBRA: TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PRIVADA FORJADORES, TRAMO ENTRE C. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y C. 67. DEL TRABAJO Col.

CON AMPARO DEL CONTRATO N° DM-0013A03-2025 de fecha: 03 Feb 2025

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion RECURSO PROPIO (100%) (MUNICIPAL)
Programa DM DESARROLLO MUNICIPAL
SubPrograma 01 ESTUDIOS Y PROYECTOS
Inciso

No de Oficio 2025-PDM-0013-DM-01-007 de Fecha 22 Ene 2025

ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, Mpio.

RETENCION ICIC 0.2%	\$27.59	MONTO BASE	\$ 13,793.10
RETENCION COLG. PROFES. 0.1%	\$13.79	AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION 0.2%	\$27.59	AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	0.00
RETENCION ISR Y OTRO 1.25%	\$172.41	SUBTOTAL	\$ 13,793.10
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$68.97	IVA (+)	\$ 2,206.90
TOTAL DE RETENCIONES	\$310.35	SUBTOTAL CON IVA	\$ 16,000.00
COLEG. ING. CIVIL	\$8.27	TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$310.35
COLEG. ARQ.	\$3.45	SANCIONES Por RETRASO (-)	\$0.00
COLEG. ING. MEC.	\$1.38	SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 15,689.65
COLEG. URB.	\$0.69	RETENCIONE POR RETRASO	\$0.00
Cve. Programatica: 050200001E00E0385222001E950801700132111116125		REINTEGRO POR RETENCION (+)	\$0.00
		OTRAS SANCIONES (-)	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$ 15,689.65

Fecha de terminación Prog. 20 Mar 2025

(QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)

Avance Físico Prog.

Avance Físico Real

El Av. Fis Prog y el Av. Fis Real

Están en base a la fecha de fin del

periodo de la Estimación

Metodo de Pago: PDD Pago en Parcialidades o Diferido

Condiciones de pago: Crédito

Forma de Pago: 99 Por Definir

Clave Prod Serv 72101500 (Servicios de Apoyo para la Construcción)

E48- Unidad de servicio.

Uso del CFDI (I01) Construcciones



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:	00001000000704712006
Folio Fiscal:	88721F0D-A121-45A7-B0CA-C10383A6F9F2
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	2025-03-27T13:29:56

Observaciones:

Sello digital del CFDI

VonzAoV71o9Rp/cnaZb/kwyJapDe0wxNdITE2JPGRoUwxll2gEEIAoWfYNN8rt0V4grd/o1ZNIfe9+AnmKOQdQaPLQOVNqs/IuQp/Pc1YJuYzs1aUpNpy6ZAT5DRT8syAD+d1pmM52Q
D59UF0lxB468lq7Nk3hP4GRNidd+GdOIGHZpEOw7GZetgMW4Mj1uxvyOroG7Ep8MSdbm033RPIOT2LLBpggGS4Oa6gLL9xjwwHR2/OCwlr9BvGm5Mqo/DmxxhWRYDrGN6FLFx2R2Rqwl
E33zoCedRKQnVnaDjYAbLtn6xelqwcbb+gllS4H0DWXdlYtKtNY6Qh6ZVWg==

Sello del SAT

b3S49F1S0d3vuOS3nzY32nShmo0JSYv2CRnFm6MDp1UjT0lxXpMjTROr1QuDBCsohYQujUA9tzbzAmYWunugxbqOnfjaSAwTxc4nZPibok3bTHTT3KcJljp+4jxT3PPlxZtd4h
n3zTLfDla+zzjgC8hLVMaJLWVYEmj89TUEDOdb5YrkocZGuO4k8krWV3WozJ+2xY+tn5bF5j+dn06JFzyYdVkuarHW45NeB3a6qj0ZaPcoVrC06JylnszFW6o2vokG88TMhsAySel+
bPE57k8Oq+YRjtU0m47xQgQcp62LLcDIYQqPxYiuNxr82rqB8vQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.168721F0D-A121-45A7-B0CA-C10383A6F9F2|2025-03-27T13:29:56|MAS0810247C0iVonzAoV71o9Rp/cnaZb/kwyJapDe0wxNdITE2JPGRoUwxll2gEEIAoWfYNN8rt0V4q
rdo1ZNIfe9+AnmKOQdQaPLQOVNqs/IuQp/Pc1YJuYzs1aUpNpy6ZAT5DRT8syAD+d1pmM52QD59UF0lxB468lq7Nk3hP4GRNidd+GdOIGHZpEOw7GZetgMW4Mj1uxvyOroG7Ep8MSdbm033RPIOT2LLBpggGS4Oa6gLL9xjwwHR2/OCwlr9BvGm5Mqo/DmxxhWRYDrGN6FLFx2R2RqwlE33zoCedRKQnVnaDjYAbLtn6xelqwcbb+gllS4H0DWXdlYtKtNY6Qh6ZVWg==|00001000
000709182898||