

DAVID ARELLANO DELGADO

INGENIERO CIVIL

RFC. AEDD820606PG7 C.U.R.P. AEDD820606HASRLV01
 PONCIANO ARRIAGA 131 TROJES DE ALONSO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO. C.P. 20116
 TEL. 973-01-89

Factura

000582

Fecha y Hora de Emisión

2025-09-29T12:10:09

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Cliente

MAG7712124D6 MUNICIPIO AGUASCALIENTES

Plaza de la Patria y Calle Colon, SN,
 COL. ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, C.P. 20000
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Uso CFDI: I01 Construcciones

Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Version de CFDI 4.0
 Exportación 01 No aplica

Tipo de Comprobante

FACTURA

Efecto Fiscal I Ingreso
 Folio Fiscal 4721367F-122B-455E-A366-EEFF584DEEED
 Certificado Sat 00001000000710052019
 Certificado Emisor 00001000000509332195
 Fecha y Hora de cert. 2025-09-29T12:10:09
 Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago 99 POR DEFINIR
 Condiciones de Pago
 Moneda MXN
 Tipo de Cambio 1.00
 Régimen Fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Expedición 20116
 No. de Cuenta de Pago

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
72141300	EA	SERVICIO		1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) DEL 28 AGO 2025 AL 11 SEP 2025	\$133,403.59	\$444,678.62	\$444,678.62

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MONICA, AV. SAN ANTONIO S/N, RANCHO SANTA MONICA FRACC.
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: DM-0083-2025 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2025
 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
 Iversion: RECURSO PROPIO
 Programa: ID INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
 No. Oficio 2025-PDM-PP-0083-ID-01-009 de Fecha 17 de Julio de 2025
 CONSTRUCCION DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MONICA, AV. SAN ANTONIO S/N, RANCHO SANTA MONICA Fracc.

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$311,275.03	Tasa	16.00 %	\$49,804.00

Importe con letra: *** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ***

Subtotal \$444,678.62

Descuentos \$133,403.59

IVA 16% \$49,804.00

Impuestos retenidos \$5,780.83

TOTAL \$355,298.20

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	\$311,275.03	Tasa	16.00%	\$49,804.00

Desglose de Impuestos Retenidos

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
RETENCION ICIC			0.2%	\$889.36
RETENCION DES. URBANO			0.3%	\$1,334.04
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION			0.2%	\$889.36
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA			0.5%	\$2,223.39
RETENCION COLEG. PROFES.			0.1%	\$444.68

Cve Programatica: 050400001E00E0550222521E522001700832111116122

COLEG. ING. CIVIL \$266.81
 COLEG. ARQ. \$111.17
 COLEG. ING. MEC. \$44.47
 COLEG. URB. \$22.23

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4721367F-122B-455E-A366-EEFF584DEEED|2025-09-29T12:10:09|SFE0807172W8|huS3Rzi3V0UCSdVmfLP8roF0Tbj/KcEU2508x0hObXnXMMIBIDQMsUX7PqkpeN54sU6Yr+eEJHpyvScbeYr+iZit3LjtfFjVuk2pvz53rfQO53zH25RTzUfgPn9cubcYmjadvQyyFj0D1TXuyg9/0DerP/wvVBTfnjWZqD2yMazvb1u50tjnbyml2cRx+Kcb8VulHZUhrum2XWLRyah/h/BneZwkv65QKxfbjUBfGbwswfvngEQ7+pdzCxt+eP4+qNsk8LJAght2WkN2WkjTRGwhCyVHmyRx57D4sGoITDiKRhLAQwiZgu3McoUuZ0qUZWxbjYDEeFQ==|00001000000710052019|]

Sello Digital del CFDI

huS3Rzi3V0UCSdVmfLP8roF0Tbj/KcEU2508x0hObXnXMMIBIDQMsUX7PqkpeN54sU6Yr+eEJHpyvScbeYr+iZit3LjtfFjVuk2pvz53rfQO53zH25RTzUfgPn9cubcYmjadvQyyFj0D1TXuyg9/0DerP/wvVBTfnjWZqD2yMazvb1u50tjnbyml2cRx+Kcb8VulHZUhrum2XWLRyah/h/BneZwkv65QKxfbjUBfGbwswfvngEQ7+pdzCxt+eP4+qNsk8LJAght2WkN2WkjTRGwhCyVHmyRx57D4sGoITDiKRhLAQwiZgu3McoUuZ0qUZWxbjYDEeFQ==

Sello Digital del SAT

PM5UGi9/2t85pqyylscnOIS1q4sMh8pXC7r2ztQaJ45RdTNQIP9gxcaqWTOXbTD5oj5c/dYLeZLNburZ00e6vz15OGTA0e0kyAqXITIAinV2B1BRshvNvwDk5B3Mx+tzQ111pl3jzQXPMhPme9q5871Rnv2UxjnUDWVHKhMirw5/FjXjbVfbb1sFtqfGmjeKWburtsGqd5pmYgZEYdxNSMmnX2k61qd64LsOaFexEg681dmqGzqdm70/rhzQoJjzuotKiaGG32YQ/+sv78zItcRfHXU6/h+Wc6jprqNVS7D+H54rEjxzu9y9XQXgHj6ppq/bi3vfyH3/Nexw==

Notas

PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) DEL 28 AGO 2025 AL 11 SEP 2025
 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MONICA, AV. SAN ANTONIO S/N, RANCHO SANTA MONICA FRACC.
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: DM-0083-2025 DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2025
 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
 Iversion: RECURSO PROPIO
 Programa: ID INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
 No. Oficio 2025-PDM-PP-0083-ID-01-009 de Fecha 17 de Julio de 2025
 CONSTRUCCION DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MONICA, AV. SAN ANTONIO S/N, RANCHO SANTA MONICA Fracc.

