



PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES

AVENIDA RIALFER No. EXT. B1, INT. A, ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE DEL TIGRE, COL. BOULEVARD DEL BOSQUE, C.P. 30747, TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

R.F.C.: PVT110314EW8
Correo: obras.pvt@gmail.com
Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: FACTURA, FECHA, FOLIO FISCAL, TIPO. Values include AC PVT - 182, 27/10/2025 16:15:06 PM, 326c3cc9-65ba-4147-96a1-383706fa1f88, I - Ingreso.

NOMBRE: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN: PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN. ZONA CENTRO, C.P. 20000
CIUDAD: AGUASCALIENTES, AGS.
RFC: MAG-771212-4D6
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2025
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Cond. De Pago: Credito Método de Pago: PPD - Pago en Parcialidades o Diferido
Forma de Pago: 99 - Por Definir Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with 1 column: Uso del Cfdi: I01- Construcciones, Serie del CSD (00001000000708825440), Lugar de Expedición.

Table with 6 columns: CLAVE SAT, CANTIDAD, UNIDAD SAT, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJ. DE IMPUESTO. Row 1: 72141103, 1, E48, ESTIMACION 5 (CINCO), \$1,369,909.38, 02.

PAGO DE ESTIMACION 5 (CINCO) Del 23 Sep 2025 al 07 Oct 2025
DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: ENTRE CALLE COSIO SUR A CALLE PODER LEGISLATIVO, EL LLANITO Col.
CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FAISMUN-0059-2025 de Fecha: 17 Jul 2025
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
Inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)
Programa:04 URBANIZACION MUNICIPAL
SubPrograma:11 Calles y caminos
Inciso 2 .Construcción; 02- Concreto Asfáltico
No. Oficio 2025-FAISMUN-0059-0411102-011 de Fecha 25 Jun 2025
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: ENTRE CALLE COSIO SUR A CALLE PODER LEGISLATIVO, EL LLANITO Col.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Monto Base (\$1,666,077.13), Amortizacion (\$466,449.22), Subtotal (\$1,199,627.91), I.V.A (\$191,940.47), Subtotal (\$1,391,568.38), TOTAL DE RETENCIONES (\$21,659.00), SANSION POR RETRASO (\$-), SUBTOTAL MENOS RETENCIONES (\$1,369,909.38), RETENCION (\$-), REINTEGRO (\$-), OTRAS SANSIONES (\$-), TOTAL A PAGAR (\$1,369,909.38).

Table of Retentions: RETENCIÓN ICIC 0.2% (\$3,332.15), RETENCIÓN COLEG. PROFES. 0.1% (\$1,666.08), RETENCION DES. URBANO 0.3% (\$4,998.23), ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 0.2% (\$3,332.15), RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 0.5% (\$8,330.39), TOTAL DE RETENCIONES (\$21,659.00).

Table of Professional Fees: COLEG. ING. CIVIL (\$999.65), COLEG. ARQ. (\$416.52), COLEG. ING. MEC. (\$166.61), COLEG. URB. (\$83.30).

Cve Programatica: 050400001E00E0550221521E522001700592125026144

ALCANCE LIQUIDO

IMPORTE CON LETRA: (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 38/100 M.N.)

Digital signature and certification area containing Folio Fiscal, No de Serie del Certificado de Sello Digital, Sello digital de CFDI (base64 encoded), Sello del SAT (base64 encoded), and Cadena original del complemento de certificación digital del SAT (base64 encoded). Includes a QR code.

CfdiRelacionados:

Tipo de relación= 07

CFDI relacionado UUID = 2742b542-6dc4-4caf-a1cc-a133a5f129a4