

FOLIO FISCAL 4E67529F-9A0D-4942-AF97-0C7F1E7808A9
CERTIFICADO SAT 00001000000710052019
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2025-12-01T10:02:40
FECHA DE EMISIÓN 2025-12-01T10:02:39
CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000709205475
RÉGIMEN FISCAL Personas morales del régimen general
CONDICIONES DE PAGO
FORMA DE PAGO 99 Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD
NO. DE CUENTA DE PAGO
MONEDA MXN
TIPO DE CAMBIO 1.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN 20850

Factura
000310 E



CONSTRUCTORA ALV
S. A. DE C. V.



EMISOR:
CONSTRUCTORA ALV
CAL09031115A
AGUASCALIENTES # 419
COL. CRUCERO LAS PILAS C.P.20850
CALVILLO, AGUASCALIENTES, MEXICO

RECEPTOR:
MUNICIPIO AGUASCALIENTES Régimen Fiscal Receptor: 603 – Personas Morales con Fines no
Lucrativos
MAG7712124D6
PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN. ZONA CENTRO C.P. 20000
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO.

PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL 10 NOV 2025 AL 24 NOV 2025 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE LAS CAÑADAS 1a. ETAPA, CALLE OFELIA ALMAZAN ARIAS, ESQ. MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ, CAÑADA HONDA Com. CON EL AMPARO DEL CONTRATO No.: FAISMUN-0107-2025 DE FECHA: 08 OCT 2025.

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Fuente Financ: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)

PROGRAMA: 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. OFICIO: 2025-FAISMUN-0107-1342-049 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025

REHABILITACION DE PARQUE LAS CAÑADAS 1a. ETAPA, CALLE OFELIA ALMAZAN ARIAS, ESQ. MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ, CAÑADA HONDA Com.

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$322,829.89

CLAVE PRODUCTO: 72141300

02 - Sí objeto de impuesto.

null

COLEG. URB. \$53.81
CVE. PROGRAMATICA 050400001E00E0550222521E522001701072125026122
TOTAL DE RETENCIONES (-) \$13,989.30
SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$859,803.60
RETENCION POR RETRASO (-) \$0.00
REINTEGRO POR RETENCIÓN (+) \$0.00
OTRAS SANCIONES (-) \$0.00
TOTAL A PAGAR \$859,803.60
FECHA TERMINACIÓN PROG. 09 DIC 2025
AVANCE FÍSICO PROG. 39.33%
AVANCE FÍSICO REAL 0.00%
EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL
ESTÁN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL
PERIODO DE ESTIMACIÓN

MONTO BASE: \$1,076,099.63
AJUSTE DE COSTOS (+) \$0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) \$322,829.89
SUBTOTAL \$753,269.74
I. V. A. (+) \$120,523.16
SUBTOTAL CON I. V. A. \$873,792.90
TOTAL DE RETENCIONES (-) \$13,989.30
RETENCION ICIC 0.2% \$2,152.20
RETENCION COLEG. PROFES. 0.1% \$1,076.10
RETENCION DES. URBANO 0.3% \$3,228.30
O. SUP. DE FISCALIZACIÓN 0.2% \$2,152.20
RETENCION INSP. Y VIG. 0.5% \$5,380.50
COLEG. ING. CIVIL \$645.66
COLEG. ARQ. \$269.02
COLEG. ING. MEC. \$107.61

SUBTOTAL \$1,076,099.63
I.V.A. (+) \$120,523.16
TOTAL \$859,803.60

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 60/100)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E67529F-9A0D-4942-AF97-0C7F1E7808A9|2025-12-01T10:02:40|SFE0807172W8|nUim6/ObqKevlFoDaln+COCyvC/vpslPfmjmbObleUpVjTjWjYpfzju/avYmFguU4X/zjtB6oH6DpMAZCPvplCQPSxOQ60/KATR+xu5uPtlVf9WTq+9RaqOVIVKjEN7vFgp/3N94SKTyU6XYCGz6eGj8vAKQh2Ffi3LQ3o9w3g8ccStln3DN5K/4q32l4ojn9glNleP9StuWjfcfwtjv/k8ZTGjgQUU4n1QZGx83qwUD6ddqrMDHYPL+AzaGVlC/LsUgl1cd0rhtPftvVot4hE9Ug91H+UufDxgxcAY9lqkat+nkAnnFhL2wLThssAK2D1vyiYHY+3RCnvDfgkQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL

nUim6/ObqKevlFoDaln+COCyvC/vpslPfmjmbObleUpVjTjWjYpfzju/avYmFguU4X/zjtB6oH6DpMAZCPvplCQPSxOQ60/KATR+xu5uPtlVf9WTq+9RaqOVIVKjEN7vFgp/3N94SKTyU6XYCGz6eGj8vAKQh2Ffi3LQ3o9w3g8ccStln3DN5K/4q32l4ojn9glNleP9StuWjfcfwtjv/k8ZTGjgQUU4n1QZGx83qwUD6ddqrMDHYPL+AzaGVlC/LsUgl1cd0rhtPftvVot4hE9Ug91H+UufDxgxcAY9lqkat+nkAnnFhL2wLThssAK2D1vyiYHY+3RCnvDfgkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kc1crQ3xilE99O5+TN1XTK8+OiuZhocKljGqeWExLjOF0Jka+knjOqsXx0RsV9kELbG2Hg20zcBRpBGNeLELAtldnvwHtiR50Elo8C4UXmXF8we214T0W7XtLqR+MPgnm1wjcsbhwY+lv9hMeM98uGDDk/ckij6IOT2WW/CzCjoh421eDD8j6aOiwH3gZ+MPZmUQZKbBnfWuywIBGmEfgWjDtwBzE0yciSp1OZHh4Hi2K95TocRrgEA8O0TUFe+5L8fVdAeo6rwwqfotizHMi6qzu1j06bKTHaLzh+NWyDQoeGBGWFS0iD14ad8cOPNzykhb7uyuyNyV8fbFmAtw==

NOTAS

