



FOLIO FISCAL 3F35560B-5F74-4B8C-BFEF-09DB30CC4A52
CERTIFICADO SAT 00001000000710052019
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2025-11-17T11:40:46
FECHA DE EMISIÓN 2025-11-17T11:40:46
CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000704105908
RÉGIMEN FISCAL Personas morales del régimen general
CONDICIONES DE PAGO
FORMA DE PAGO 99 Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD
NO. DE CUENTA DE PAGO
MONEDA MXN
TIPO DE CAMBIO 1.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN 20834

Factura
000996 E

EMISOR:

CONSTRUCTORA CALVILLO
 CCA050204182
 ESPAÑA # 236 INT. A
 COL. OJOCALIENTE C.P.20860
 CALVILLO, AGUASCALIENTES, MEXICO

RECEPTOR:

MUNICIPIO AGUASCALIENTES Régimen Fiscal Receptor: 603 – Personas Morales con
 Fines no Lucrativos
 MAG7712124D6
 PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN. ZONA CENTRO C.P. 20000
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO.

PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) DEL 24 OCT 2025 AL 07 NOV 2025 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR, TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICION, UNION GANADERA Subd.

CON AMPARO DE CONTRATO No.: FAISMUN-0109-2025 DE FECHA 16 OCT 2025

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)

PROGRAMA: 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. OFICIO: 2025-FAISMUN-0109-1342-051 DE FECHA 10 SEP 2025

REHABILITACION DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR, TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICION, UNION GANADERA Subd.

Condiciones de Pago: CRÉDITO

AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$50,049.94 02 - Sí objeto de impuesto.

02 - Sí objeto de impuesto.

null

MONTO BASE:	\$166,833.13
AJUSTE DE COSTOS (+):	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-):	\$50,049.94
SUBTOTAL:	\$116,783.19
IVA (+):	\$18,685.31
SUBTOTAL CON IVA:	\$135,468.84
TOTAL DE RETENCIONES (-):	\$2,168.84
RETENCIÓN ICIC 0.2% \$	\$333.67
RET. COLEG. PROFES. 0.1%	\$166.83
RETENCIÓN DES. URBANO 0.3%	\$500.50
ORG. SUP. DE FIS. 0.2%	\$333.67
RET. INSP. Y VIG. 0.5%	\$834.17
COLEG. ING. CIVIL	\$100.10
COLEG. ARQ.	\$41.71
COLEG. ING. MEC.	\$16.68

COLEG. URB.	\$8.34
CVE. PROGRAMATICA	050400001E00E0550222521E522001701092125026122
TOTAL RETENCIONES (-)	\$2,168.84
SANCIÓN POR RETRASO (-)	\$0.00
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES	\$133,299.66
RETENCIÓN POR RETRASO (-)	\$0.00
REINTEGRO POR RETENCIÓN (+)	\$0.00
OTRAS SANCIONES (-)	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$133,299.66
FECHA TERMINACIÓN PROG.	22 DIC 2025
AVANCE FÍSICO PROG. 3.07%	AVANCE FÍSICO REAL 0.00%
EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL	ESTÁN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL
PERIODO DE ESTIMACION	(CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100)

SUBTOTAL	\$166,833.13
I.V.A. (+)	\$18,685.31
TOTAL	\$133,299.66

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F35560B-5F74-4B8C-BFEF-09DB30CC4A52|2025-11-17T11:40:46|SFE0807172W8|MmDIdaRkAnPyZRVfR+BNmwxRERHBb8IumUdpXNkZLRuEeYerTUI8sQJQG/crc3LsG0t2FWpNuwf8C6zQoihb4XBjWzrWrrG4QAmnxVyaWmJVEfmLThRdvaAM1CYUTGNscnMY3ENBNghyHkywPejxjW33FjKEaHHF1TAiG7aqOcwU6mOeptTKz7zYjJKU6RIITOEe3ctjkjXvBQdS6HcUeXMr1q4/mz3LHRuFljDjDqx5LPVdq9YBLvAvr8NI6Zr9QQhpDca4lf8XWmcLUYNFRSobjVn/ledhG12LCDAHISv0ofaxkw3lWlsRGLPiptP80vm+BMi/vmq35hA==|000010000007100520

SELLO DIGITAL

MmDIdaRkAnPyZRVfR+BNmwxRERHBb8IumUdpXNkZLRuEeYerTUI8sQJQG/crc3LsG0t2FWpNuwf8C6zQoihb4XBjWzrWrrG4QAmnxVyaWmJVEfmLThRdvaAM1CYUTGNscnMY3ENBNghyHkywPejxjW33FjKEaHHF1TAiG7aqOcwU6mOeptTKz7zYjJKU6RIITOEe3ctjkjXvBQdS6HcUeXMr1q4/mz3LHRuFljDjDqx5LPVdq9YBLvAvr8NI6Zr9QQhpDca4lf8XWmcLUYNFRSobjVn/ledhG12LCDAHISv0ofaxkw3lWlsRGLPiptP80vm+BMi/vmq35hA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HcjstkrV5pRLXEuR1i3yVcVd1ihqo2dmZvcVZ5nOciuLXAG7WrRk8gxIG3w30/4iff++At5ET8h3GnLC2PEImppDMop0XXaLphxjNlS8fhfkmkvpam6MDp7aTdUtskCdVKgPVFojroxtDU+qzjM3n5XSQuKqIBgzN93uOqbxBi3Bhk0szcQEMOFKS3/9WVnbnrv68Is+8p6b78l4xr33SgxAbvp/+ACzDfZfr0SGKRHq7omMqlasUXkKSLNKyuXJO3f2v97ofp+MiQaUqq9vIshXQNXuAVEsMXuxFQENawt8YFEQkhj7N0903so3IkZfobUS2qX0ZTvReTRpnbglAQ==

NOTAS

