

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	<b>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	
	CONVENIO DE CONTRATO No. <b>DM-0083-2018-T02</b>	
	<b>OBRA PÚBLICA:</b> <b>REGENERACIÓN DE GLORIETA LA SALUD</b> <b>CALLE JÁCARANDAS Y CALLE ÁLAMO,</b> <b>JARDINES DE LA CRUZ Fracc.</b> <b>AGUASCALIENTES, Mpio.</b>	<b>CONTRATISTA:</b> <b>ARVAVALENCIA, S.A. DE</b> <b>C.V.</b>
	<b>ÁREA RESPONSABLE:</b> <b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</b>	
<b>OBRA PÚBLICA DERIVADO POR LA ASIGNACION DIRECTA ESTATAL</b> <b>No. ADE-004-2018 PAQ.10</b>		

### CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO

Convenio adicional de ampliación en tiempo al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado identificado con el número **DM-0083-2018**, que celebran, por una parte, el Municipio Aguascalientes, representado por la **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, Presidenta Municipal de Aguascalientes, **Lic. Alberto Rivera Vargas**, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, **Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, **Ing. Alfredo Martín Cervantes García**, Secretario de Finanzas Públicas Municipales y **Marco Antonio Licón Dávila**, Secretario de Obras Públicas Municipales, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Municipio**" y por otra parte a **ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.**, representado por **VÁZQUEZ RICO, ARTURO III, I.C., Representante Legal y Administrador Único**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Contratista**", de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:

### D e c l a r a c i o n e s

#### DECLARA EL MUNICIPIO:

1. Ser una Institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia, conforme a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 2 Y 3 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
2. La **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, resultó electa Presidenta Municipal de Aguascalientes, según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha **ocho de junio del 2016**, y de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha **11 de Julio del año 2016, número 49, primera sección**, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, quien de conformidad con el **artículo 66, párrafo cuarto**, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, está facultada para Presidir al Ayuntamiento y representar al Municipio política y administrativamente. Que las facultades de la **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, en su calidad de Presidenta Municipal de Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral **38** de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya **fracción XVII** la faculta para celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos municipales, en

relación con el primer párrafo del **artículo 98** del Código Municipal de Aguascalientes, dispositivo normativo que establece que el trámite y resolución de los asuntos, competencia del Municipio de Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente Municipal.

3. Que el **Lic. Luis Alberto Rivera Vargas**, tomó protesta como Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha **nueve de Enero del año dos mil diecisiete, número 2, tercera sección**, de conformidad con el acuerdo tomado en sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **02 de Enero del año 2017**, le fue conferido el carácter de Síndico Procurador, quien está facultado para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales, en términos de los **artículos 66, 67 Y 71 Fracción IX** de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, **17, 42 fracciones III, IV y XVIII** de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y **17** del Código Municipal de Aguascalientes.
4. Que el **Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**, fue nombrado Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, en sesión ordinaria abierta de Cabildo del **Municipio de Aguascalientes** en fecha de **nueve de marzo del año dos mil dieciocho** y que dentro de sus facultades se encuentra la de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la **fracción V del artículo 120** de la **Ley Municipal** para el **Estado de Aguascalientes**.
5. Que el **Ing. Alfredo Martín Cervantes García**, fue designado Secretario de Finanzas Públicas Municipales, el día **02 de Enero del año 2017** en sesión Extraordinaria de Cabildo, nombramiento que fue publicado en el periódico oficial del estado No. 2 de fecha **nueve de Enero del año dos mil diecisiete**, en la tercera sección del tomo **LXXX**, y que dentro de sus facultades se encuentra la de Administrar las Finanzas Públicas y Hacienda Municipal entre otras, de conformidad con lo dispuesto con el **artículo 121** de la citada Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en aplicación armónica con la totalidad de fracciones que conforman el numeral **108** del Código Municipal de Aguascalientes.
6. Que la **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, de acuerdo a lo establecido por el Capítulo **XV** de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como en el Título segundo del Capítulo segundo del Código Municipal de Aguascalientes, de manera específica en su **artículo 98**, designó a **Marco Antonio Licón Dávila**, como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, otorgándole las facultades referidas de acuerdo al **artículo 109** del Código Municipal para ejercerlas a partir del día **dos de Enero del año de 2017**.
7. Que señalan como su domicilio legal el ubicado en la **Plaza de la Patria esquina con la Calle Colón, Sin Número, Zona Centro, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.**
8. Quienes en representación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes manifiestan su voluntad para contratarse y obligarse en los términos del presente documento.
9. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato la **Secretaría de Finanzas Públicas Municipales**, autorizan la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato en el oficio de autorización No. **2018-PDM-0083-UR-04-042** de fecha **09 de Abril del 2018**, bajo la siguiente estructura como lo dispone los **Artículos 26 y 47** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes** cuyas siglas son **(LOPSREA)** y su reglamento, que emplearán en lo sucesivo en el presente documento:

Tipo de inversión	<b>DIRECTO MUNICIPAL</b>
Programa:	<b>UR – URBANIZACION</b>
Sub-programa:	<b>04 – CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE</b>

2 de 5

Obra:  
Localidad:

**PLAZAS CÍVICAS, PARQUES RECREATIVOS, JARDINES  
DM-0083-2018 – REGENERACIÓN DE GLORIETA LA SALUD,  
CALLE JACARANDAS Y CALLE ÁLAMO, JARDINES DE LA  
CRUZ Fracc. AGUASCALIENTES, Mpio.**

**"El Contratista" declara:**

10. Acredita existencia de la Sociedad Mercantil denominada **ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.**, lo que se acredita con la escritura: **9299** del volumen: **CXXIV** de fecha: **08/08/2006** otorgada ante la fe del notario público número: **19** del Estado de Aguascalientes, **Lic. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Aguascalientes, bajo el número: **2** a fojas de la **17** a la fojas **26** del libro número **3** "denominado Registro de Comercio" bajo volumen: **DCCCLXXIII** de fecha: **17/05/2011**. El representante de la Persona moral, **VÁZQUEZ RICO, ARTURO III, I.C.**, el cual se identifica plenamente con Credencial de Elector para Votar emitido (a) por el Instituto Federal Electoral con **No. 0158098117684**, quien comparece con la ratificación de su nombramiento como **Representante Legal y Administrador Único**, mediante el **Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios**, de fecha: **20/04/2018**, la cual fue protocolizada mediante escritura pública número: **89** del volumen: **II** de fecha: **20/04/2018** otorgada ante la fe del notario público número: **60** del Estado de Aguascalientes, **Doctor Alberto Solís Farías**, certifica: Que las presentes fotocopias, constan de **3** fojas útiles por ambos lados, debidamente cotejadas mismas que concuerdan fiel y exactamente con el instrumento público antes mencionado, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido limitada, modificadas, renovadas o restringidas de forma alguna.
11. Que su registro en la **Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción** con el **No.105460**, que su registro En el **INFONAVIT** con el **No.Y4531982108**, su registro en el **Instituto Mexicano del Seguro Social** con el **No.Y4531982108**, su registro en la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** con el número **R.F.C. ARV060808ST3**, y su registro en el Padrón de Contratistas: **931**.
12. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, manifestando bajo protesta decir verdad que cuenta con la experiencia técnica que exige la obra contratada y el sujeto de la Ley.
13. **"El Contratista"**, señala como domicilio legal para los Fines del presente contrato en la: **2ª. Privada La Luna No. 130, Int. 6 Col. La Salud, C.P. 20240, Aguascalientes, Ags.** y con el (los) teléfono (s): **449 918 42 98, Cel. 044 449 196 35 89**.
14. Que con fecha **30 de Abril 2018**, celebraron el Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0083-2018**, en el cual **"El Contratista"** se obligó a realizar los trabajos especificados en la Cláusula Primera de dicho instrumento y por un monto descrito igualmente en la Cláusula Segunda.

**"El Contratista"** declara bajo protesta de decir verdad:

15. Que conoce el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio Adicional, las cuales está dispuesto a realizarlas, que tiene capacidad jurídica para obligarse y que dispone de la organización y los elementos materiales y humanos suficientes para cumplir con ellas. Habiéndose suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en sujetar el presente Convenio Adicional de Ampliación en Tiempo de Contrato de Obra Pública referido a las siguientes:

**Cláusulas**

y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0083-2018**, por las circunstancias ya descritas en base a lo que enseguida se refiere.

RESUMEN	DIAS CALENDARIO	% DEL CONV. CONTRA LO ORIGINALMENTE CONTRATADO	% DE CONV. CONTRA LO ORIGINALMENTE CONTRATADO ACUMULADO
TIEMPO DEL CONTRATO ORIGINAL:	45 DÍAS		
TIEMPO DEL 1ER. CONVENIO:	6 DÍAS	13.33 %	<b>13.33 %</b>
TIEMPO DEL 2DO. CONVENIO:	4 DÍAS	8.89 %	<b>8.89 %</b>
TOTAL:	<b>55 DÍAS</b>		<b>22.22%</b>

Por lo cual el Tiempo Total para realizar la Obra Pública ya referida quedará estipulado para realizarse en un plazo total de **55 días** calendario.

Que el presente Convenio Adicional de Ampliación en Tiempo de Obra Pública estará regulado por lo enunciado en el **Artículo 66** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes**. Que la ampliación representa un **8.89%** del tiempo original contratado.

**Obra: DM-0083-** REGENERACIÓN DE GLORIETA LA SALUD CALLE JACARANDAS Y CALLE ÁLAMO, JARDINES DE LA CRUZ Fracc. AGUASCALIENTES, Mpio.

**SEGUNDA: OBJETO:** El objeto del presente Convenio Adicional de Ampliación en Tiempo de Obra Pública es motivado y fundado en base a "Dictamen técnico para justificar la formalización de convenios (modificatorios o adicionales)" emitido por la Dirección de Supervisión y firmado el **29 del mes de Junio del 2018**.

**TERCERA: PROGRAMA:** Las partes acuerdan que para la programación de los conceptos y volúmenes estipulados en el presupuesto anexo, "**EL CONTRATISTA**" presenta, a la firma del presente instrumento, la cuantificación de los conceptos de obra, el calendario de trabajo, indicando los horarios, la tabla de asignación de recursos y los diagramas de Gantt y de Ruta Crítica del Programa General contratado, donde inciden los trabajos motivo del presente Convenio Adicional, "**EL CONTRATISTA**" se compromete a concluirlos precisamente en un plazo de **55 días** calendario, realizarlo de acuerdo con el programa, montos mensuales de obra, presupuesto, cantidades de obra y Precios Unitarios, aprobados por "**El Municipio**" y que firmados por las partes, forman también parte integrante del presente Convenio Adicional.

**CUARTA:** Ambas partes convienen en que, con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos del presente Convenio Adicional, seguirán rigiendo todas y cada una de las demás Cláusulas del Contrato de Obra Pública y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0083-2018**.

**QUINTA: GARANTÍAS:** Se exige de presentar la Fianza de Cumplimiento en base a lo establecido en el **artículo 91** del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo establecido en la fianza de cumplimiento del contrato en el inciso F).

**SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:** Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Adicional de Ampliación en Tiempo de Obra Pública, al igual que en el Contrato de Obra Pública que dio origen al presente Convenio, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes y/o Federales en la materia ya que sea por disposición de ley o por la elección que "**El Municipio**" haga para tal efecto, por lo tanto "**El Contratista**" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente Convenio Adicional de Ampliación en Tiempo de Obra Pública se firma en original el día **02 de Julio del 2018**


Por "El Municipio"




**Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**  
Presidenta Municipal de Aguascalientes




**Lic. Luis Alberto Rivera Vargas**  
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento



**Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**  
Secretario H. Ayuntamiento y Director  
General de Gobierno




**Ing. Alfredo Martín Cervantes García**  
Secretario de Finanzas Públicas Municipales



**Marco Antonio Licón Dávila**  
Secretario de Obras Públicas

por "El Contratista"



**ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.**  
**VÁZQUEZ RICO, ARTURO III, I.C.**  
Representante Legal y Administrador Único

Testigos



**Ing. Miguel Ángel Huizar Botello**  
Dirección de Supervisión de Obra



**Ing. Carmina del Rosío Martínez Valadez**  
Jefe de Departamento de Supervisión Edificación