

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS CONVENIO DE CONTRATO NO. DM-0095-2018-M01 CONTRATISTA:	
	OBRA PÚBLICA: REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN GLG INGENIEROS, S.A. DE URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: C.V.	ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO, EL ENCINO BARRIO, AGUASCALIENTES Mpio.
OBRA PÚBLICA DERIVADO POR LA INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. IRE-008-2018 PAQ. 03		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO

Convenio de ampliación en monto al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado identificado con el número **DM-0095-2018**, que celebran, por una parte, el Municipio de Aguascalientes, representado por la **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, Presidenta Municipal de Aguascalientes, **Lic. Luis Alberto Rivera Vargas**, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, **Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, **Ing. Alfredo Martín Cervantes García**, Secretario de Finanzas Públicas Municipales y **Marco Antonio Licón Davila**, Secretario de Obras Públicas Municipales, a quien en lo sucesivo se le denominará "El Municipio" y por otra parte a **GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, representado por **GUEVARA PALOMINO, ALEJANDRO, I.C., Apoderado Legal** quien en lo sucesivo se le denominará "El Contratista", de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARA EL MUNICIPIO:
D e c l a r a c i o n e s

1. Ser una institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia, conforme a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 2 y 3 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

2. La **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, resultó electa Presidenta Municipal de Aguascalientes, según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha **ocho de junio del 2016**, y de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha **26 de Diciembre del año 2016, número 52 tercera sección**, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, quien de conformidad con el **artículo 66, párrafo cuarto**, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, está facultada para Presidir al Ayuntamiento y representar al Municipio política y administrativamente. Que las facultades de la **Lic. María Teresa Jiménez Esquivel**, en su calidad de Presidenta Municipal de Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral **38** de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya **fracción XVII** la faculta para celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos municipales, en relación con el primer párrafo del **artículo 98** del Código Municipal de Aguascalientes, dispositivo normativo que establece que el trámite y resolución de los asuntos, competencia del Municipio de Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente Municipal.

3. Que el Lic. Luis Alberto Rivera Vargas, resultó electo primer Síndico 1 propietario del Municipio de Aguascalientes según constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, número cincuenta y dos, tercera sección, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, fue designado Síndico Procurador en Sesión Extraordinaria del Cabildo del Municipio de Aguascalientes, de fecha dos de enero de dos mil dieciséis, quien está facultado para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales, en términos de los Artículos sesenta y seis, sesenta y siete de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, dieciséis, cuarenta y dos, fracciones tercera, cuarta y décimo octava, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y dieciséis de Código Municipal de Aguascalientes.

4. Que el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, fue designado Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, en sesión ordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes celebrada en fecha nueve de marzo de año dos mil dieciocho y que dentro de sus facultades se encuentra la de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y del artículo 107 fracción VIII y X del Código Municipal de Aguascalientes.

5. Que el Ing. Alfredo Martín Cervantes García, fue designado Secretario de Finanzas Públicas Municipales, el día 02 de Enero del año 2017 en sesión Extraordinaria de Cabildo, nombramiento que fue publicado en el periódico oficial del estado No. 2 de fecha nueve de Enero del año dos mil dieciséis, en la tercera sección del tomo LXXX, y que dentro de sus facultades se encuentra la de Administrar las Finanzas Públicas y Hacienda Municipal entre otras, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 121 de la citada Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en aplicación armónica con la totalidad de fracciones que conforman el numeral 108 del Código Municipal de Aguascalientes.

6. Que la Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, de acuerdo a lo establecido por el Capítulo XV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como en el Título segundo del Capítulo segundo del Código Municipal de Aguascalientes, de manera específica en su artículo 98, designó a Marco Antonio Licón Dávila, como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, otorgándole las facultades referidas de acuerdo al artículo 109 del Código Municipal para ejercerlas a partir del día dos de Enero del año de 2017.

7. Que señalan como su domicilio legal el ubicado en la Plaza de la Patria esquina con la Calle Colón, Sin Número, Zona Centro, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

8. Quienes en representación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes manifiestan su voluntad para contratarse y obligarse en los términos del presente documento.

9. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, autorizan la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato en el oficio de autorización No. 2018-PDM-0095-UR-04-045 de fecha 7 de Mayo del 2018, bajo la siguiente estructura como lo dispone los Artículos 26 y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes cuyas siglas son (LOPSREA) y su reglamento, que emplearán en lo sucesivo en el presente documento:

Tipo de Inversión
Programa:
Sub-programa:
Obra:
Localidad:

"El Contratista" declara:

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
UR - URBANIZACIÓN
04 - CONST., AMP. Y REMOD. DE PLAZAS CIVICAS, PARQUES
RECREATIVOS, JARDINES,
DM-0095-2018 - REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA
BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3,
JARDÍN DEL ENCINO, EL ENCINO BARRIO, AGUASCALIENTES
Mpio.

10. Que se acredita la existencia de la Sociedad Mercantil denominada **GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, con la escritura número: **12298** del volumen: **378** de fecha: **1 de Abril del 2005** otorgada ante la fe del notario público número: **23** de la ciudad de Aguascalientes, **Lic. Gerardo Dávila Díaz de León**, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el número: **19** a fojas de **211** al **226** del libro número: **3** "Denominado de Comercio" bajo volumen: **DXCIX** de fecha: **27 de Abril del 2005**. El representante de la persona moral, **GUEVARA PALOMINO, ALEJANDRO, I.C.**, el cual se identifica plenamente con Credencial de Elector para Votar emitido (a) por el Instituto Federal Electoral con el **No. 0210014590417**, quien comparece con la ratificación de su nombramiento como **Apoderado Legal**, mediante la certificación del **Acta de Asamblea General Ordinaria**, de fecha: **5 de Junio del 2018**, mediante escritura número: **27142** del volumen: **847** de fecha: **14 de Junio del 2018**, otorgada ante la fe del notario público supernumerario número: **23** del Estado de Aguascalientes, **Lic. Enrique Martínez Macías**, certifica: Que consta de **4** fojas útiles, copia de dicho documento mandó agregar al legajo del apéndice de esta escritura bajo la letra **"A"** debidamente corregidas, cotejadas y selladas, mismas que concuerdan fiel y exactamente con el instrumento público antes mencionado, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido limitada, modificadas, renovadas o restringidas de forma alguna.

11. Que su registro en la **Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción** con el **No.93821**, su registro en el **Instituto Mexicano del Seguro Social** con el **No. Y4526451101**, su registro en el **INFONAVIT** con el **No. Y4526451101**, su registro en la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** con el número **R.F.C. GIN050401E69**, y su registro en el Padrón de Contratistas: **419**.
Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con la experiencia técnica que exige la obra contratada y el sujeto de la Ley.

12. **"El Contratista"**, señala como domicilio legal para los Fines del presente contrato en la: **Calle Circe No. 202, Fracc. Las Hadas, C.P. 20140, Aguascalientes, Ags.**, y con el (los) teléfono (s): **449 914 11 10, 044 449 111 57 08**.
13. Que con fecha **15 de Junio 2018**, celebraron el Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0095-2018**, en el cual **"El Contratista"** se obligó a realizar los trabajos especificados en la Cláusula Primera de dicho instrumento y por un monto descrito igualmente en la Cláusula Segunda.

14. Que el presente Convenio de ampliación en monto al contrato de obra pública estará regulado por lo enunciado en el artículo **66** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes**, y que representa un **4.79%** del Monto Original Contratado.
15. Que a la fecha ha determinado la necesidad de modificar en monto el Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0095-2018**, por lo que se requiere la celebración del presente convenio en relación a la ampliación de metas y modificaciones adicionales a dicha Obra Pública, por lo cual se anexa presuuesto al presente instrumento.

"El Contratista" declara bajo protesta de decir verdad:

16. Que conoce el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio, las cuales está dispuesto a realizarlas, que tiene capacidad jurídica para obligarse y que dispone de la organización y los elementos materiales y humanos suficientes para cumplir con ellas. Habíendose suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en sujetar el presente Convenio de Ampliación en Monto de Contrato de Obra Pública referido a las siguientes:

C l a u s u l a s

PRIMERA: MONTO: Se modifica el monto original del Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0095-2018**, por las circunstancias ya descritas en base a lo que enseguida se refiere.

RESUMEN	MONTO TOTAL INCLUYE IVA	% DEL CONV. CONTRA LO ORIGINALMENTE CONTRATADO	% DE CONV. CONTRA LO ORIGINALMENTE CONTRATADO ACUMULADO
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	\$2,489,829.34		
MONTO DEL TER. CONVENIO:	\$119,281.23	4.79%	4.79%
TOTAL:	\$2,609,110.57		4.79%

Por lo cual el monto total de la Obra Pública ya referida incluido Contrato y Convenio quedará por la cantidad de: **\$2,609,110.57 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 57/100 M.N.)**

Obra: DM-0095 - REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO, EL ENCINO BARRIO, AGUASCALIENTES Mpio.

SEGUNDA: OBJETO: El objeto del presente Convenio de Ampliación en Monto de Obra Pública es motivado y fundado en base a Dictamen técnico para justificar la formalización de convenios (modificatorios o adicionales) emitido por la Dirección de Supervisión y firmado a los **10 días del mes de Octubre del 2018**.

TERCERA: PROGRAMA. - Las partes acuerdan que para la programación de los conceptos y volúmenes estipulados en el presupuesto anexo, **"El Contratista"** presenta, a la firma del presente instrumento, la cuantificación de los conceptos de obra, el calendario de trabajo, indicando los horarios, la tabla de asignación de recursos y los diagramas de Gantt y de Ruta Crítica del Programa General contratado, donde inciden los trabajos motivo del presente Convenio, **"El Contratista"** se compromete a concluirlos precisamente en tiempo contratado, realizarlo de acuerdo con el programa, montos mensuales de obra, presupuesto, cantidades de obra y Precios Unitarios, aprobados por **"El Municipio"** y que firmados por las partes, forman también parte integrante del presente Convenio.

CUARTA: Ambas partes convienen en que, con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos del presente Convenio, seguirán rigiendo todas y cada una de las demás Cláusulas del Contrato de Obra Pública y Tiempo Determinado identificado con el número **DM-0095-2018**.

QUINTA: Garantía de Cumplimiento. - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato **"El Contratista"** entrega en este acto **una fianza expedida por una institución legalmente constituida y registrada en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas**, por el **10% (diez por ciento)**, del importe del Contrato, a favor de la **SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, Esta fianza estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la entrega total de los trabajos encomendados, a satisfacción de **"El Municipio"** como lo dispone el **Artículo 54** de la **LOPSREA**.

SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio de Ampliación en Monto de Obra Pública, al igual que en el Contrato de Obra Pública que dio origen al presente Convenio, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes y/o Federales en la materia ya que sea por disposición de ley o por la elección que **"El Municipio"** haga para tal efecto, por lo tanto **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

SÉPTIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de las obras, objeto de esta ampliación a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos ya establecidos en el contrato original y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente Convenio de Ampliación en Monto de Obra Pública se firma en original el día 11 de Octubre del 2018

Por "El Municipio"

Lic. Luis Alberto Rivera Vargas
Sindico Procurador del H. Ayuntamiento

Ing. Alfredo Martín Cervantes García
Secretario de Finanzas Públicas Municipales

Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez,
Secretario H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno

Marco Antonio Licón Davila
Secretario de Obras Públicas

por "El Contratista"

GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.
GUEVARA PALOMINO, ALEJANDRO, I.C.
Apoderado Legal

Testigos

Ing. Miguel Ángel Huizar Botello
Dirección de Supervisión de Obra

Ing. Carmina del Rosío Martínez Valadez
Jefe de Departamento de Supervisión Edificación