



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

03.3

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
CONVENIO DE CONTRATO. FISMDF-0086-2022-M01	
OBRA PÚBLICA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE), TRAMOS: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.	CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	
OBRA PÚBLICA DERIVADO POR LA CONVOCATORIA ESTATAL No. CPE-003-2022 LPE-009-2022	

CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO

Convenio de ampliación en monto al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado identificado con el número **FISMDF-0086-2022**, que celebran por una parte el **Municipio Aguascalientes**, representado por el **Lic. Leonardo Montañez Castro**, Presidente Municipal de Aguascalientes, **Lic. Héctor Hugo Aguilera Cordero**, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, **Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, **Maestro Sergio Arturo Lozano González**, Secretario de Finanzas Públicas Municipales y el **Ing. Miguel Ángel Huizar Botello**, Secretario de Obras Públicas Municipales, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Municipio**" y por otra parte a la Asociación en Participación formada por: **GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.**, representado por **LÓPEZ MARTÍNEZ LUIS FERNANDO I.C., Representante Legal y Administrador Unico**, quien en lo sucesivo se le denominará "**El Asociante**", y por la otra parte, la Empresa denominada **LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, representado por **LÓPEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO, I.C., Representante Legal y Administrador Unico**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Asociado 1**" y por la otra parte, la empresa denominada **DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.** representado por **BRUN TOLEDO ANGEL LUIS, ING., Representante Legal y Administrador Unico**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Asociado 2**" de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:

D e c l a r a c i o n e s

DECLARA EL MUNICIPIO:

1. Ser una Institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia, conforme a lo establecido por los artículos **115 fracción II** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, **66** de la **Constitución Política del Estado de Aguascalientes**; **2 y 3** de la **Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes**.
2. El **Lic. Leonardo Montañez Castro**, resultó electo Presidente Municipal de Aguascalientes, según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha **10 de Junio del 2021**, y de conformidad con la declaratoria de validez de la elección publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha **28 de Junio del año 2021, número 26 tomo LXXXIV tercera sección**, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, siendo el caso que en fecha **13 de Octubre de 2021**, tomó protesta de ley como Presidente Municipal en funciones; quien de conformidad con el **artículo 66, párrafo cuarto**, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, está facultada para Presidir al H. Ayuntamiento y representar al Municipio política y administrativamente. Que las facultades de el **Lic. Leonardo Montañez Castro**, en su calidad de Presidente Municipal de Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral **38** de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya **fracción XVII** la faculta para celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo del H. Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos municipales, en relación con el primer párrafo del **artículo 98** del Código Municipal de

Secretaría de Obras Públicas



v. Aguascalientes Sur No. 2615
racc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P. 20278



(449) 9 78 92 01



www.ags.gob.mx

Aguascalientes, dispositivo normativo que establece que el trámite y resolución de los asuntos, competencia del Municipio de Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente Municipal.

3. Que el **Lic. Héctor Hugo Aguilera Cordero**, resultó electo primer Síndico 2 propietario del Municipio de Aguascalientes según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha **10 de junio del 2021**, de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha **28 de junio del 2021**, número **26 tomo LXXXIV tercera sección**, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, fue designado Síndico Procurador en Sesión Extraordinaria del Cabildo del **Municipio de Aguascalientes**, de fecha **19 de octubre del 2021**, y publicado en el Periódico Oficial del Estado con número **43, cuarta sección** de fecha **25 de octubre del 2021**, y quien está facultado para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales, en términos de los Artículos **sesenta y seis, sesenta y siete** de la **Constitución Política del Estado de Aguascalientes, diecisiete, cuarenta y dos, fracciones tercera, cuarta y décimo octava**, de la **Ley Municipal** para el **Estado de Aguascalientes** y **diecisiete** del **Código Municipal de Aguascalientes**.
4. Que el **Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**, fue designado Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, en sesión extraordinaria del Cabildo del **Municipio de Aguascalientes** de fecha **19 de octubre del 2021**, nombramiento que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con número **43, cuarta sección** de fecha **25 de octubre del 2021**, y que dentro de sus facultades se encuentra la de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la **fracción V del artículo 120** de la **Ley Municipal** para el **Estado de Aguascalientes**, y del **artículo 107 fracción VIII y X** del **Código Municipal de Aguascalientes**.
5. Que el **Maestro Sergio Arturo Lozano González**, fue nombrado Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, mediante Sesión del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes de fecha **19 de Octubre del 2021**, suscrito por el **Lic. Leonardo Montañez Castro**, Presidente Municipal de Aguascalientes y el secretario del H. Ayuntamiento y director General de Gobierno, **Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez**. Teniendo por atribución legal de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 108** del **Código Municipal de Aguascalientes** entre otras, la prevista por la **fracción II** que corresponde a realizar las funciones, ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que le señala la ley que en materia municipal expidan los **Poderes Legislativos** tanto Federal como del Estado; así como todo aquello en materia municipal. **El Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes**, firma el presente contrato únicamente para la asignación presupuestal de la cantidad señalada en el presente contrato.
6. Que el **Lic. Leonardo Montañez Castro**, de acuerdo a lo establecido por el Capítulo **XV** de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como en el Título segundo del Capítulo segundo del Código Municipal de Aguascalientes, de manera específica en su **artículo 98**, designó a el **Ing. Miguel Ángel Huizar Botello**, como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, otorgándole las facultades referidas de acuerdo al **artículo 109** del Código Municipal para ejercerlas a partir del día **25 de octubre del 2022**.
7. Que señalan como su domicilio legal el ubicado en la Plaza de la Patria esquina con la Calle Colón, Sin Número, Zona Centro, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.
8. Quienes en representación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes manifiestan su voluntad para contratarse y obligarse en los términos del presente documento.
9. La **Secretaría de Finanzas Públicas Municipales**, autoriza la suficiencia presupuestal correspondiente a la obra objeto de este contrato en el oficio de autorización No. **2022-FIS MDF-0086-0411101-040** de fecha **11 de Julio del 2022**, bajo la siguiente estructura como lo dispone los **Artículos 25 y 46** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, cuyas siglas son **(LOPSREA y M)** y su reglamento, que emplearán en lo sucesivo en el presente documento:

Tipo de inversión:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Programa:

04 - URBANIZACION MUNICIPAL

Obra:

FIS MDF-0086-2022 - SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE),

Localidad:

TRAMOS: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio..

Y que la Secretaría de Obras Públicas Municipales, será la ejecutora y responsable del gasto.

"El Contratista"

declara:

10. Que en el presente contrato participará bajo un **CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN** formulado en la ciudad de Aguascalientes, Ags. El día **25 de Julio de 2022**, en el cual se regulan sus obligaciones y derechos. La asociación se denomina **GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.**, representado por **LÓPEZ MARTÍNEZ LUIS FERNANDO I.C., Representante Legal y Administrador Unico**, quien en lo sucesivo se le denominará **"El Asociante"**, y por la otra parte, la Empresa denominada **LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, representado por **LÓPEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO, I.C., Representante Legal y Administrador Unico**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Asociado 1"** y por la otra parte, la empresa denominada **DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.** representado por **BRUN TOLEDO ANGEL LUIS, ING., Representante Legal y Administrador Unico**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Asociado 2"** y estará representada en todos sus actos por **GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.**, representado por **LÓPEZ MARTÍNEZ LUIS FERNANDO I.C.**
11. **EL "ASOCIANTE"** Que se acredita la existencia de la Sociedad Mercantil denominada **GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.**, con la póliza número: **312** del libro: **1** de fecha: **9 de Octubre del 2014**, otorgada ante la fe del corredor público número: **10** del estado de Aguascalientes, **Lic. Jesús Zavala Pérez Moreno**, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el número: **FME 13283*17** de fecha: **20 de Octubre del 2014**. El representante de la persona moral, **LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS FERNANDO, I.C.**, el cual se identifica plenamente con Credencial de Elector para Votar emitido (a) por el Instituto Nacional Electoral con **No.IDMEX1226200885**, quien comparece con la ratificación de su nombramiento como **Representante Legal y Administrador Único**, mediante el **Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas** de fecha: **18 de Junio del 2021**, la cual fue protocolizada con la póliza pública número: **1143** del libro: **primero de pólizas y actas** de fecha: **12 de Julio del 2021**, otorgada ante la fe del corredor público número: **10** del estado de Aguascalientes, **Lic. Jesús Zavala Pérez Moreno**, certifica: Que las presentes fotocopias, constan de **7** fojas útiles, selladas y cotejadas mismas que concuerdan fiel y exactamente con el instrumento público antes mencionado, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido limitada, modificadas, renovadas o restringidas de forma alguna.
12. **EL "ASOCIANTE"** Que su registro en la **Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción** es el No. **123398**, su registro en el **Instituto Mexicano del Seguro Social** con el No. **H4613522104**, su registro en el **INFONAVIT** con el No. **H4613522104**, su registro en la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** con el No. **R.F.C. GCUI41009RZ9**, y su registro en el Padrón de Contratistas: **727**.
13. **EL "ASOCIANTE"** señala como domicilio legal para los Fines del presente contrato en la: **Calle Laurel No. 205 Int. B, Potrero De Los Lopez, C.P.20834, Calvillo, Ags.** Y con el (los) teléfono (s): **495 968 94 80, 495 107 56 57**.
14. **"EL ASOCIADO 1"** Que se acredita la existencia de la Sociedad Mercantil denominada **LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, con la escritura número: **38510** del volumen: **698** de fecha: **15 de Abril del 2013** otorgada ante la fe del notario público número: **14** de la ciudad de Aguascalientes, **Lic. Jose Luis Serna de Lara**, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el número: **1** a fojas del **1** al **14** del libro número: **3** "Denominado de Comercio" bajo volumen: **CMLXIX** de fecha: **2 de Mayo del 2013**. El representante de la persona moral, **LÓPEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO, I.C.**, el cual se identifica plenamente con Credencial de Elector para Votar emitido (a) por el Instituto Nacional Electoral con **No.IDMEX1962980858**, quien comparece con la ratificación de su nombramiento como **Representante Legal y Administrador Único**, mediante el **Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas** de fecha: **18 de Junio del 2021**, la cual fue protocolizada con la póliza pública número: **1142** del libro: **primero de pólizas y actas** de fecha: **12 de Julio del 2021**, otorgada ante la fe del corredor público número: **10** del estado de Aguascalientes, **Lic. Jesús Zavala Pérez Moreno**, certifica: Que las presentes fotocopias, constan de **6** fojas útiles, selladas y cotejadas mismas que concuerdan fiel y exactamente con el instrumento público antes mencionado, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido limitada, modificadas, renovadas o restringidas de forma alguna.

15. **"EL ASOCIADO 1 "** Que su registro en el **Instituto Mexicano del Seguro Social** con el No. **H4613364101**, su registro en el **INFONAVIT** con el No. **H4613364101**, su registro en la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** con el número **R.F.C. LIN130415IT7**, y su registro en el Padrón de Contratistas: **271**.
16. **"EL ASOCIADO 1 "** señala como domicilio legal para los Fines del presente contrato en la: **Calle Laurel No. 205 Planta Alta, Potrero de los López, C.P.20834, Calvillo, Ags.** Y con el (los) teléfono (s): **495 956 42 98, Cel. 495 101 38 93**.
17. **"EL ASOCIADO 2 "** Que se acredita la existencia de la Sociedad Mercantil denominada **DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.**, con la escritura número: **53398** del volumen: **1983** de fecha: **19 de Febrero del 2019** otorgada ante la fe del notario público número: **30** de la ciudad de Aguascalientes, **Lic. Ma. Angélica Hernández Lozano**, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el número: **29** a fojas de **325** al **348** del libro número: **3** "Denominado de Comercio" bajo volumen: **MCCLXXXIII** de fecha: **22 de Febrero del 2019**. El representante de la persona moral, **BRUN TOLEDO ANGEL LUIS, ING.**, el cual se identifica plenamente con Credencial de Elector para Votar emitido (a) por el Instituto Nacional Electoral con **No.IDEMEX1562167701**, quien comparece con la ratificación de su nombramiento como **Representante Legal y Administrador Único**, mediante el **Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** de fecha: **23 de Julio del 2021** la cual fue protocolizada con la escritura pública número: **12700** del tomo: **CCLIV** de fecha: **22 de Diciembre del 2021** otorgada ante la fe del notario público número: **37** del Estado de Querétaro, **Lic. José Adolfo Ortega Osorio**, certifica: Que las presentes fotocopias, constan de **7** fojas útiles, selladas y cotejadas mismas que concuerdan fiel y exactamente con el instrumento público antes mencionado, manifestando bajo protesta de decir verdad, que la personalidad con la que se ostenta no le ha sido limitada, modificadas, renovadas o restringidas de forma alguna.
18. **"EL ASOCIADO 2 "** Que su registro en el **Instituto Mexicano del Seguro Social** con el No. **Y4540688100**, su registro en el **INFONAVIT** con el No. **Y4540688100**, su registro en la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** con el No. **R.F.C.DAL190219SWA**, y su registro en el Padrón de Contratistas: **816**.
19. **"EL ASOCIADO 2 "** señala como domicilio legal para los Fines del presente contrato en la: **Av. De Los Maestros No. 2622, Fracc. Versailles 2a. Secc., C.P.20285, Aguascalientes, Ags.** Y con el (los) teléfono (s): **449 193 27 94, 449 239 19 40**.

Que tienen la capacidad jurídica para contratar y reúnen las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, manifestando bajo protesta decir verdad que cuentan con la experiencia técnica que exige la obra contratada y el sujeto de la Ley.

20. Que con fecha **31 de Agosto del 2022**, celebraron el Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **FIS MDF-0086-2022**, en el cual **"El Contratista"** se obligó a realizar los trabajos especificados en la Cláusula Primera de dicho instrumento y por un monto descrito igualmente en la Cláusula Segunda.
21. Que el presente Convenio de ampliación en monto al contrato de obra pública estará regulado por lo enunciado en el artículo **65** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, y que representa un **3.65%** del Monto Original Contratado.
22. Que a la fecha ha determinado la necesidad de modificar en monto el Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **FIS MDF-0086-2022**, por lo que se requiere la celebración del presente convenio en relación a la ampliación de metas y modificaciones adicionales a dicha Obra Pública, por lo cual se anexa presupuesto al presente instrumento.

"El Contratista" declara bajo protesta de decir verdad:

23. Que conocen el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio, las cuales están dispuestos a realizarlas, que tienen capacidad jurídica para obligarse y que disponen de la organización y los elementos materiales y humanos suficientes para cumplir con ellas. Habiéndose suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en sujetar el presente Convenio de Ampliación en Monto de Contrato de Obra Pública referido a las siguientes:

C l á u s u l a s

Primera MONTO: Se modifica el monto original del Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el número **FIS MDF-0086-2022**, por las circunstancias ya descritas en base a lo que enseguida se refiere.

RESUMEN	MONTO TOTAL INCLUYE IVA	% DEL CONV. CONTRA LO ORIGINALMENTE CONTRATADO	% DE CONV. CONTRA LO ORIGINALMENTE CONTRATADO ACUMULADO
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	\$ 7,255,451.63		
MONTO DEL TER. CONVENIO:	\$264,845.53	3.52%	3.52%
TOTAL:	\$7,520,297.16		3.52%

Por lo cual el monto total de la Obra Pública ya referida incluido Contrato y Convenio quedará por la cantidad de: **\$7,520,297.16 (SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)**

Obra: FIS MDF-0086- SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE), TRAMOS: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

SEGUNDA: OBJETO: El objeto del presente Convenio de Ampliación en Monto de Obra Pública es motivado y fundado en base a Dictamen técnico para justificar la formalización de convenios (modificatorios o adicionales) emitido por la Dirección de Supervisión y firmado a los **30/11/2022**.

TERCERA: PROGRAMA .- Las partes acuerdan que para la programación de los conceptos y volúmenes estipulados en el presupuesto anexo, **"El Contratista"** presenta, a la firma del presente instrumento, la cuantificación de los conceptos de obra, el calendario de trabajo, indicando los horarios, la tabla de asignación de recursos y los diagramas de Gantt y de Ruta Crítica del Programa General contratado, donde inciden los trabajos motivo del presente Convenio, **"El Contratista"** se compromete a concluirlos precisamente en tiempo contratado, realizarlos de acuerdo con el programa, montos mensuales de obra, presupuesto, cantidades de obra y Precios Unitarios, aprobados por **"El Municipio"** y que firmados por las partes, forman también parte integrante del presente Convenio.

CUARTA: Ambas partes convienen en que, con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos del presente Convenio, seguirán rigiendo todas y cada una de las demás Cláusulas del Contrato de Obra Pública y Tiempo Determinado identificado con el número **FIS MDF-0086-2022**.


QUINTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato **"El Contratista"** firma en este acto un **Pagaré expedido por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes** por el **10% (diez por ciento)**, del importe del contrato, a favor de la **Secretaría de Finanzas Públicas Municipales**, este Pagaré estará vigente durante la ejecución de las obras y hasta la entrega formal de los trabajos como lo dispone el **Artículo 54** de la **LOPSREA y M.**

SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio de Ampliación en Monto de Obra Pública, al igual que en el Contrato de Obra Pública que dio origen al presente Convenio, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes y/o Federales en la materia ya que sea por disposición de ley o por la elección que **"El Municipio"** haga para tal efecto, por lo tanto **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

SÉPTIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de las obras, objeto de esta ampliación a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos ya establecidos en el contrato original y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables.

El presente Convenio de Ampliación en Monto de Obra Pública se firma en original el día **30 de Noviembre del 2022**.


Por "El Municipio"



Lic. Leonardo Montañez Castro
Presidente Municipal de Aguascalientes




Lic. Héctor Hugo Aguilera Cordero
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento



Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez
Secretario del Ayuntamiento y Director
General de Gobierno

Con fundamento en el artículo 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 107 fracción VIII del Código Municipal vigente, valido el presente documento y la firma de quienes lo suscriben y certifico que es la que se estampa sobre sus nombres.



Maestro Sergio Arturo Lozano González
Secretario de Finanzas Públicas Municipales



Ing. Miguel Ángel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas Municipales


por "Los Contratistas"



GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.
LÓPEZ MARTÍNEZ LUIS FERNANDO I.C.
Representante Legal y Administrador Unico




LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.
LÓPEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO, I.C.
Representante Legal y Administrador Unico




DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.
BRUN TOLEDO ANGEL LUIS
Representante Legal y Administrador Único

Testigos



Arq. Ana María Cuéllar Alférez
Directora de Supervisión



I.C. Juan Francisco Valdivia Plaza
Jefe de Departamento de Urbanización