

ZIRAHUEN, PLANEACION Y CONSTRUCCIONES
ZPC180705T66
GUERRERO 205 - 1
CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, México C.P. 20000
(626) Régimen Simplificado de Confianza
Teléfonos:
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura 139
Folio fiscal
0e7bbe7a-d0ba-412e-b2ab-f7e475eff94d
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora certificación
2025-09-11 20:32:13
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20000

RFC	MAG7712124D6	Fecha expedición	11/09/2025 20:32:12
Nombre	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Uso CFDI	(I01) Construcciones.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	20000
Calle	PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN		
Colonia	ZONA CENTRO Municipio AGUASCALIENTES C.P. 20000		
Ciudad, Estado	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. MEXICO		

Concepto		Monto
PAGO DE LA ESTIMACION No.: 1 (UNO) DEL 15 AGO 2025 AL 29 AGO 2025 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES FRACC. CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FAISMUN-0074-2025 DE FECHA: 12 AGO 2025 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: INVERSION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%)(MUNICIPAL) PROGRAMA 13-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUBPROGRAMA INCISO No. OFICIO 2025-FAISMUN-0074-1340-025 DE FECHA 09 JUL 2025 CONSTRUCCION DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES FRACC. CVE PROGRAMATICA 050400001E00E0550222521E522001700742125026122 COLEG.ING.CIVIL \$587.91 COLEG.ARQ. \$244.96 COLEG.ING.MEC. \$97.99 COLEG.URB. \$48.99	MONTO BASE 72153100 (E48) Unidad de servicio Traslado Base 685,897.58 (002) IVA Tasa 0.160000 Importe 109,743.61 AJUSTE DE COSTOS (+) AMORTIZACION ANTICIPO (-) SUB TOTAL (002) IVA 16 % (+) SUB TOTAL CON IVA	\$979,853.68 \$0.00 \$293,956.10 \$685,897.58 \$109,743.61 \$795,641.19

RETENCION ICIC 0.20 %	\$1,959.71
RETENCION COLEGIO DE PROFESIONISTAS 0.10 %	\$979.85
RETENCION DESARROLLO URBANO 0.30 %	\$2,939.56
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION 0.20 %	\$1,959.71
RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.50 %	\$4,899.27
Total Retenciones Locales	\$12,738.10
TOTAL RETENCIONES (-)	\$12,738.10
SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
SUB TOTAL MENOS RETENCIONES	\$782,903.09
RETENCION POR RETRASO (-)	\$0.00
REINTEGRO RETENCION (+)	\$0.00

OTRAS SANCIONES (-)	\$0.00
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 09/100 M.N.	TOTAL FACTURA \$782,903.09

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Condiciones pago : crédito Forma pago : (99) Por definir
Tipo de cambio : 1
(07) CFDI por aplicación de anticipo: aade2313-cee9-4b06-a126-b0e90eb5a480

Número Certificado 00001000000511698076
Sello digital del CFDI
HuzUvc1bqY/GPOvp8n1+yqF37VEWK34RnNFYAyFPH9YpFjfMuU2i1rt/JpM3pgUfzEMu0EsUR8x7QlIcw8VNC2775gIb9pGu/Z48ggvsDU5u00sDlUneAedZf2HNw5
lhDXV98L6bXn8bKMKk5vuSXYI1bGC2/BKjqsUJipPvPKBjSvgm68ALSLy8MNNu/fdsUze7uGhe6+L6br8siBwlZqqgMXAMlJy1cfuWRBxNVyEb7EREYa2p+MaILK2BI
DgHmMZdw+vxAYScii4VUenQefR07nCKaeLgG1lU1zUN7PcrLX82i7M35PZYSxi/MC98h7Hw2qEduo2bdTNxbKXw==



Sello del SAT

Vu9xj80JasJDenIf656pD0lwA1lSB28bl+nWg1SNfS2xHqbrG5coY9bxjVg/vFCNdUib1cOn53rKdXIqSSb3CJCaP86pV791F1GmcbJLeZ8Aqq+2HnJUjO4fPR8myvUbsa/JRbGA1cfCOLB0DyHRM8xhCW5PCQkP3Q1p0hggLh/wugaGJ5aJ82j4FUiYXRSgl6FmnEtMv6xxabJw2dbra1OPoq9AwoWyDnPigWVh2bqw4DE5ff2k1nZwScWPoKQCrV15ISbnPBWjABVWHBLreOUv9VkpD45PpXFH1aY6WY1D6/9XMd2ACI6P+OEF1vPIXOyADg2+Tq6sBHh6gduouw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0e7bbe7a-d0ba-412e-b2ab-f7e475eff94d|2025-09-11T20:32:13|LSO1306189R5|HuzUvc1bqY/GPOvp8n1+yqF37VEWK34RnNFYAyFPH9YyPffjMuU2i1rt/JpM3pgUfzEMu0EsUR8x7Q1Icw8VNc2775gIb9pGu/Z48ggvsDU5u00sD1UneAedZf2HNw51hDXV98L6bXn8bKMKk5vuSXYIIbGC2/BKjqsUJipPvPKBJsvgm68ALSLy8MNNu/fdsUze7uGhe6+L6br8siBw1ZqggMXAMlJylcfuWRBxNVyEb7EREYa2p+MaILK2BIDgHmMZdw+vxAYSci14VUenQeFR07nCKaeLgG1lU1zUN7PcrLX82i7M35PZYSxi/MC98h7Hw2qEdyuo2bdTNxbKXw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0