

ZIRAHUEN, PLANEACION Y CONSTRUCCIONES
ZPC180705T66
GUERRERO 205 - 1
CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, México C.P. 20000
(626) Régimen Simplificado de Confianza
Teléfonos:
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura 144
Folio fiscal
d8d4b430-3e99-449d-9a07-bc7819e4444a
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000719545303
Fecha y hora certificación
2025-11-20 11:17:43
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20000

RFC	MAG7712124D6	Fecha expedición	20/11/2025 11:17:42
Nombre	MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Uso CFDI	(I01) Construcciones.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	20000
Calle	PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN		
Colonia	ZONA CENTRO Municipio AGUASCALIENTES C.P. 20000		
Ciudad, Estado	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. MEXICO		

Concepto		Monto
PAGO DE LA ESTIMACION No.: 6 (SEIS) Del 29 Oct 2025 al 07 Nov 2025 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES FRACC. CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FAISMUN-0074-2025 DE FECHA: 12 AGO 2025 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: INVERSION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%)(MUNICIPAL) PROGRAMA 13-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUBPROGRAMA INCISO No. OFICIO 2025-FAISMUN-0074-1340-025 DE FECHA 09 JUL 2025 CONSTRUCCION DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES FRACC. CVE PROGRAMATICA 050400001E00E0550222521E522001700742125026122 COLEG.ING.CIVIL \$166.97 COLEG.ARQ. \$69.57 COLEG.ING.MEC. \$27.83 COLEG.URB. \$13.92	MONTO BASE 72153100 (E48) Unidad de servicio Traslado Base 189,467.64 (002) IVA Tasa 0.160000 Importe 30,314.82 AJUSTE DE COSTOS (+) AMORTIZACION ANTICIPO (-) SUB TOTAL (002) IVA 16 % (+) SUB TOTAL CON IVA	\$278,285.30 \$0.00 \$88,817.66 \$189,467.64 \$30,314.82 \$219,782.46
	RETENCION ICIC 0.20 % RETENCION COLEGIO DE PROFESIONISTAS 0.10 % RETENCION DESARROLLO URBANO 0.30 % ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION 0.20 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.50 % Total Retenciones Locales	\$556.57 \$278.29 \$834.86 \$556.57 \$1,391.43 \$3,617.72
	TOTAL RETENCIONES (-) SANCION POR RETRASO (-) SUB TOTAL MENOS RETENCIONES RETENCION POR RETRASO (-) REINTEGRO RETENCION (+) OTRAS SANCIONES (-)	\$3,617.72 \$0.00 \$216,164.74 \$0.00 \$0.00 \$0.00
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.	TOTAL FACTURA	\$216,164.74

Método pago : (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Forma pago : (99) Por definir
Tipo de cambio : 1
(07) CFDI por aplicación de anticipo: aade2313-cee9-4b06-a126-b0e90eb5a480

Número Certificado 00001000000511698076
Sello digital del CFDI
NbhEOfkQw3LS06sRJa49koQy4qHzOyZIm1Jfx1T9wLDcwkfdPHxhqkqNF7+KLhOH4d0o3qQwplpfasUPduDo3EqVXkvq7veeyPR8R3yXmdB1i1Tl9nQR9jRYxBf6iEN
lribpIYFLrlFE/5YKcw2moDltJogxdSu1HH7qM+GB3A4ogJOyKwb4NsVpZdqdfFtFx808DZV589idiZgCh4J4fyURPGtPENQ3vRn1D44YF9AILd0GstKi7owK3zv0FEa
fmfQX2vRRvZsYmD1V77cx1NOwIeLpE9SrjMdT3e3nWbOJQgOpRcAkkgXN0IwXfRPzUMfmol1B80/ZBogNSMLTj2w==



Sello del SAT

Z660y7D9VP7XyOBdjSg7ipcLNLocJjc3Xxx7so+Lj9q0HkM2qDhuZOvst8xytI+k7qrTSNiGh5BdkxLrYloNnZn1klK6si1V/SZ8wA478nDCej7nwdG0UrOTCa1/IYw
umzLMqc1JQC7x858UCJ9+6DJ5NEHhwNP4Be9IIS+2yFglJlcrYGx4I579uy5fTPjcoVL1D/+aACEApXGIIKvyIEbQdpI1tGS1rGQNbC8Q4jF5Qt64On1jsZiilnLyPD
qXg/ZtJJGTknSOG0vc5aTFU0J5xxKKsTAzv2Ya+LrMylD/FZPognwnCaHKmwvzbqZQUXbWxXBrbWzTcDeijdmjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d8d4b430-3e99-449d-9a07-bc7819e4444a|2025-11-20T11:17:43|LSO1306189R5|NbheOfkQw3LSo6sRJa49koQy4qHz0yZIm1JfxlT9wLDcwkfdPHx
hqkqNF7+KLhOH4d0o3qQwplpfasUPduDo3EqVXkvq7veeyPR8R3yXmdB1I1T19nQR9jRYxBf6iEN1ribpIYFLr1FE/5YKcw2moD1tJogxdSulHH7qM+GB3A4ogJOyKw
b4NsVpZdqdfFtFx808DZV589idiZgCh4J4fyURPGtPENQ3vRn1D44YF9AILd0GstKi7owK3zv0FEafmfQX2vRRvZsYmD1V77cxlN0wIeLpE9SsrjMdT3e3nWbOJQgOpRc
AkggXN0IwXfRPzUMfmo11B8O/ZBogNSMLTj2w==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0