



FOLIO FISCAL 75A89F7F-04D8-45E9-B690-1C8CD3827795
CERTIFICADO SAT 00001000000710052019
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2025-11-19T13:20:20
FECHA DE EMISIÓN 2025-11-19T13:20:20
CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000709205475
RÉGIMEN FISCAL Personas morales del régimen general
CONDICIONES DE PAGO
FORMA DE PAGO 99 Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD
NO. DE CUENTA DE PAGO
MONEDA MXN
TIPO DE CAMBIO 1.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN 20850

Factura
000308 E

EMISOR:
CONSTRUCTORA ALV
CAL09031115A
AGUASCALIENTES # 419
COL. CRUCERO LAS PILAS C.P.20850
CALVILLO, AGUASCALIENTES, MEXICO

RECEPTOR:
MUNICIPIO AGUASCALIENTES Régimen Fiscal Receptor: 603 – Personas Morales con Fines no
Lucrativos
MAG7712124D6
PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN. ZONA CENTRO C.P. 20000
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO.

PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL 26 OCT 2025 AL 09 NOV 2025 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE LAS CAÑADAS 1a. ETAPA, CALLE OFELIA ALMAZAN ARIAS, ESQ. MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ, CAÑADA HONDA Com. CON EL AMPARO DEL CONTRATO No.: FAISMUN-0107-2025 DE FECHA: 08 OCT 2025.
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
Fuente Financ: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)
PROGRAMA: 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
No. OFICIO: 2025-FAISMUN-0107-1342-049 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025
REHABILITACION DE PARQUE LAS CAÑADAS 1a. ETAPA, CALLE OFELIA ALMAZAN ARIAS, ESQ. MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ, CAÑADA HONDA Com.
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$173,243.12
02 - Sí objeto de impuesto.
null

COLEG. URB. \$28.87
CVE. PROGRAMATICA 050400001E00E0550222521E522001701072125026122
TOTAL DE RETENCIONES (-) \$7,507.20
SANCION POR RETRASO (-) \$0.00
SUBTOTAL MENOS RETENCIONES \$461,404.16
RETENCION POR RETRASO (-) \$0.00
REINTEGRO POR RETENCIÓN (+) \$0.00
OTRAS SANCIONES (-) \$0.00
TOTAL A PAGAR \$461,404.16
FECHA TERMINACIÓN PROG. 09 DIC 2025
AVANCE FÍSICO PROG. 20.09%
AVANCE FÍSICO REAL 0.00%
EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL
ESTÁN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL
PERIODO DE ESTIMACIÓN

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 16/100)

MONTO BASE: \$577,477.05
AJUSTE DE COSTOS (+) \$0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) \$173,243.12
SUBTOTAL \$404,233.93
I. V. A. (+) \$64,677.43
SUBTOTAL CON I. V. A. \$468,911.36
TOTAL DE RETENCIONES (-) \$7,507.20
RETENCION ICIC 0.2% \$1,154.95
RETENCION COLEG. PROFES. 0.1% \$577.48
RETENCION DES. URBANO 0.3% \$1,732.43
O. SUP. DE FISCALIZACIÓN 0.2% \$1,154.95
RETENCION INSP. Y VIG. 0.5% \$2,887.39
COLEG. ING. CIVIL \$346.49
COLEG. ARQ. \$144.37
COLEG. ING. MEC. \$57.75

SUBTOTAL \$577,477.05
I.V.A. (+) \$ 64,677.43
TOTAL \$461,404.16

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|75A89F7F-04D8-45E9-B690-1C8CD3827795|2025-11-19T13:20:20|SFE0807172W8|ufbhaM9mSyTE8eeaFp3qAsO0KRjM7v2H0E1dLprUx1zWnpecKboPTKy4j9wDldwugTY+cMCTLdqF6jw6+MkHMg1S1VGgn9+UlnExPbma4Ziit+JZFuV9NjbdAnFu2yWag0/dy+PogBbgFEmvnt0w/8Qc/eqP277TPlyox/Nwgg8xUXN3gaKjDjwO6/uNjwheR3z6eOt7ImpaL6iw+IV6VZsGkt7EOBFGLSBA/ZhvQUAgNcDlJAzfvY7vcBZ/3+XOyUkSewR50vEAnF3gBohYeH9IY+5roF18tx86XelWXYXanAujdcL6gEnjcrD0KBoyhvGr+kM3CmcaOMeUZEjK0Q==|00001000000710

SELLO DIGITAL

ufbhaM9mSyTE8eeaFp3qAsO0KRjM7v2H0E1dLprUx1zWnpecKboPTKy4j9wDldwugTY+cMCTLdqF6jw6+MkHMg1S1VGgn9+UlnExPbma4Ziit+JZFuV9NjbdAnFu2yWag0/dy+PogBbgFEmvnt0w/8Qc/eqP277TPlyox/Nwgg8xUXN3gaKjDjwO6/uNjwheR3z6eOt7ImpaL6iw+IV6VZsGkt7EOBFGLSBA/ZhvQUAgNcDlJAzfvY7vcBZ/3+XOyUkSewR50vEAnF3gBohYeH9IY+5roF18tx86XelWXYXanAujdcL6gEnjcrD0KBoyhvGr+kM3CmcaOMeUZEjK0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ejIifAHDKajdStLFA3OTmUstbtT+s/m0u5cA48rf/DcXnCH/6N0PIMBUBi+htmu0Gc4D5Scgeiws5q7ttotyUyENLMu32xVLB98w6mF3zOT6nU2/UxbdpRS79+EQxf/GbEpCeW6PaL9mf87U3huaiQzwsbdiSRy3TRrUK4whdRwUnyUS9YCMrC61gjY0TyDNoVSjygbJrr7kNd6/8NmjM7PZtw2QJtJmDfgRuY2OV2Hbp70xheLjFoYUelx9Wxqjp6yKnSkOGkz1qS2l19h7UYJhyirt5XELGcmAX6WkBOjOv9SVTCbvdyP9pQpGGaJuUrOfBaiKaoONLUsirH7QQ==

NOTAS

Exportación: 01 No aplica

