



ATECO

R.F.C.: ATE120807HN7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:

CALLE MOLINOS NO.110 - A LOMAS DEL CAMPESTRE 2A SECCION. C.P. 20119

Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

000656

Receptor:

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

Domicilio: PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN ZONA CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Código Postal: 20000

Teléfono:

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI:

101 Construcciones

Método de Pago:

PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 Por definir

Fecha y Hora de Emisión:

06-10-2025T11:45:57

Fecha y Hora de Timbrado:

06-10-2025T17:17:06

Número de Certificado:

00001000000515528581

Moneda y Tipo de Cambio:

MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto IVA	Total
000001 72141103	E48 PAGO ESTIMACION 1 (UNO) DEL 26 AGO. 2025 AL 09 SEP 2025 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA AV. VALLE DE LOS ROMEROS TRAMO AMBAS CALZADAS ENTRE AV. JESUS GARCIA CORONA Y CALLE SALVADOR DURAN CASTAÑEDO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE DE LA ASUNCION SECTOR ESTACION Fracc. CON AMPARO DEL CONTRATO NO: FAISMUN-0067-2025 DE FECHA: 19 AGO. 2025 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL) PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 11 CALLES Y CAMINOS INCISO: 2. CONSTRUCCION - 02 - CONCRETO ASFALTICO NO. DE OFICIO: 2025-FAISMUN-0067-0411102-020 DE FECHA 11 DE JUL DE 2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA AV. VALLE DE LOS ROMEROS TRAMO AMBAS CALZADAS ENTRE AV. JESUS GARCIA CORONA Y CALLE SALVADOR DURAN CASTAÑEDO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ESTACION FRACC. RETENCION ICIC 0.2% \$ 818.57 RETENCION COLEG. PROFES. 0.1% \$ 409.28 RETENCION DES. URBANO 0.3% \$1,227.85 ORGANO SUPERIOR DE FIZCALIZACION 0.2% \$ 818.57 RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5% \$2,046.42 TOTAL DE RETENCIONES \$ 5,320.69 COLEG.ING.CIVIL \$ 245.57 COLEG. ARQ. \$ 102.32 COLEG. ING. MEC. \$ 40.93 COLEG. URB. \$ 20.46 FECHA TERMINACION PROG. 23 NOV 2025 AVANCE FISICO PROG. 6.77 % AVANCE FISICO REAL 0.00 % EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL ESTAN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL PERIODO DE ESTIMACION METODO DE PAGO PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR USO DEL CFDI: (101) CONSTRUCCIONES MONTO BASE 409,284.64 AMORTIZACION DE ANTICIPO 122,785.39 SUBTOTAL 286,499.25 I V A 45,839.88 SUBTOTAL CON IVA 332,339.13 RETENCION ICIC 0.2% 818.57 RET.COLEG.PROFES 0.1% 409.28 RET. DES.URBANO 0.3% 1,227.85 RET. ORGANO SUP. DE FIS 0.2% 818.57 RET.INSPE. Y VIGILANCIA 0.5% 2,046.42 TOTAL DE RETENCIONES 5,320.69 TOTAL A PAGAR 327,018.44			

Importe con Letra: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DIECIOCHO PESOS 44/100 MXN

UUID: 4ee61d83-f32f-47ab-b86e-3c1206f6f534

Número de Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación: LSO1306189R5

Observaciones:

Cadena

Original:

Sello Digital
del Emisor:

Sello Digital
del SAT:

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación

UUID Relacionado

