



ATECO

R.F.C.: ATE120807HN7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:

CALLE MOLINOS NO.110 - A LOMAS DEL CAMPESTRE 2A SECCION. C.P. 20119

Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

000657

Receptor:

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

Domicilio: PLAZA DE LA PATRIA Y CALLE COLON SN ZONA CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Código Postal: 20000

Teléfono:

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI:

I01 Construcciones

Método de Pago:

PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 Por definir

Fecha y Hora de Emisión:

07-10-2025T10:27:00

Fecha y Hora de Timbrado:

07-10-2025T10:42:57

Número de Certificado:

00001000000515528581

Moneda y Tipo de Cambio:

MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto IVA	Total
000001 72141103	E48 PAGO ESTIMACION 2 (DOS) DEL 10 SEP. 2025 AL 24 SEP 2025 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA AV. VALLE DE LOS ROMEROS TRAMO AMBAS CALZADAS ENTRE AV. JESUS GARCIA CORONA Y CALLE SALVADOR DURAN CASTAÑEDO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE DE LA ASUNCION SECTOR ESTACION Fracc. CON AMPARO DEL CONTRATO NO: FAISMUN-0067-2025 DE FECHA: 19 AGO. 2025 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL) PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 11 CALLES Y CAMINOS INCISO: 2.CONSTRUCCION.- 02 - CONCRETO ASFALTICO NO. DE OFICIO: 2025-FAISMUN-0067-0411102-020 DE FECHA 11 DE JUL.DE 2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA AV. VALLE DE LOS ROMEROS TRAMO AMBAS CALZADAS ENTRE AV. JESUS GARCIA CORONA Y CALLE SALVADOR DURAN CASTAÑEDO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ESTACION FRACC. RETENCION ICIC 0.2% \$ 1,371.62 RETENCION COLEG. PROFES. 0.1% \$ 985.81 RETENCION DES. URBANO 0.3% \$ 2,057.43 ORGANO SUPERIOR DE FIZCALIZACION 0.2% \$ 1,371.62 RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5% \$ 3,429.05 TOTAL DE RETENCIONES \$ 8,915.53 COLEG.ING.CIVIL \$ 411.49 COLEG. ARQ. \$ 171.45 COLEG. ING. MEC. \$ 68.58 COLEG. URB. \$ 34.29 FECHA TERMINACION PROG. 23 NOV 2025 AVANCE FISICO PROG. 15.18 % AVANCE FISICO REAL 0.00 % EL AV. FIS. PROG. Y EL AV. FIS. REAL ESTAN EN BASE A LA FECHA DE FIN DEL PERIODO DE ESTIMACION METODO DE PAGO PPD PAGO EN PERCIALIDADES O DIFERIDO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR USO DEL CFDI: (I01) CONSTRUCCIONES	MONTO BASE AMORTIZACION DE ANTICIPO SUBTOTAL I V A SUBTOTAL CON IVA <		

Importe con Letra: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS 72/100 MXN

UUID: 9cae2f03-ee41-4742-b40f-133a57ac5a9e

Número de Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación: LSO1306189R5

Observaciones:

Cadena

Original:

Sello Digital
del Emisor:

Sello Digital
del SAT:

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación

UUID Relacionado

